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DOCUMENTO IATTC-93-06b
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DEL PERSONAL

Este documento resume las actividades de investigacidon actuales y planeados del personal cientifico de la
CIAT para 2018-2019. En el documento IATTC-93-06a, Plan Cientifico Estratégico, se presentan sus metas
de investigacion y planes de trabajo mas amplios y a mayor plazo, y en el documento IATTC-93-06c se
detallan proyectos propuestos pero no financiados actualmente.
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A. INTRODUCCION

Este documento presenta resimenes breves de los 42 Proyectos que se estan realizando actualmente, o
gue estan planeados para el futuro cercano y financiados. Los resimenes incluyen, para cada proyecto,
informacién de fondo, un plan de trabajo, y un informe de estatus, asi como detalles de su pertinencia y
propdsito, colaboradores externos, duracidn, y productos.

Bajo el PCE no se estructuran las actividades de investigacidn del personal acorde a los cuatro programas
de investigacién?® de la Comisidn, sino que se clasifican en las siete areas principales de investigacién del

PCE, denominadas Temas. Ademas de acomodar mejor un enfoque estratégico en la planificacion, con
esta nueva estructura se pretende fomentar una colaboracién mas estrecha entre los distintos programas
(recomendacion 17 de la Revisidn del Desempefio de la CIAT de 2016), con investigadores de distintos

! Evaluacién de poblaciones; Biologia y ecosistema; Recoleccién de datos y base de datos, Captura incidental y Pro-

grama Internacional para la Conservacion de los Delfines (PICD)
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programas contribuyendo a actividades bajo un Tema comun. Los siete Temas, los pilares estratégicos del
PCE, son los siguientes:

Recoleccidn de datos en apoyo cientifico de la ordenacién
Estudios del ciclo vital en apoyo cientifico de la ordenacion
Pesquerias sostenibles

Impactos ecoldgicos de la pesca: evaluacién y mitigacion
Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca
Transferencia de conocimientos y fomento de capacidad
Excelencia cientifica

NousrwNRE

Cada Tema esta dividido en Metas estratégicas, y las tareas principales que se realizaran para lograr una
meta particular dentro del plazo quinquenal del PCE se denominan Objetivos. Las actividades especificas
gue realizara el personal para llevar a cabo esas tareas son denominadas Proyectos, que en algunos casos
son agrupados en Planes de trabajo ideados para lograr un objetivo amplio no limitado a un Tema o una
Meta particular.

Los Temas generales, y las Metas mas especificas, reflejan lo que el personal considera ser sus responsa-
bilidades principales, y forman parte integral del PCE quinquenal. Los Objetivos mas estrechos, y los Pro-
yectos concretos, son generalmente de duracién mas corta, y operan en un ciclo bienal. La realizacién de
cualquier Proyecto bajo una Meta u Objetivo particular en un periodo dado dependera de las prioridades
de investigacion del personal, de los recursos humanos, logisticos, y econdmicos disponibles, y de cual-
quier instruccién especifica de la Comision.

Una medida de las actividades del personal son las presentaciones de sus investigaciones y las publicacio-
nes resultantes. En la Seccién C se detallan las presentaciones y publicaciones de 2017.
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B. EVALUACIONES DE ATUNES Y OTRAS ESPECIES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA CIAT

La responsabilidad principal del personal es analizar y evaluar la condicién de las poblaciones de atunes y especies afines en el OPO y brindar
asesoramiento cientifico a la Comision para coadyuvar a sus decisiones de ordenacidn con respecto a estas poblaciones. Prepara evaluaciones de
las especies principales de atunes (patudo, aleta amarilla, y barrilete) y, a solicitud de Miembros de la CIAT, de otras especies, tales como el tiburdn
sedoso y el dorado. Colabora también con el Comité Cientifico Internacional (ISC) sobre Atunes y Especies Afines en evaluaciones de otras especies,
como los atunes aleta azul del Pacifico Norte y albacora del Pacifico Norte y algunas especies de peces picudos y tiburones, y con otras organiza-
ciones, como la SPCy la WCPFC, y realiza evaluaciones de delfines para el APICD.

Se realizan tres tipos de evaluaciones: 1) evaluaciones de referencia (denominadas previamente evaluaciones "completas"), en los que se revisan
y mejoran todos los supuestos principales; 2) evaluaciones actualizadas, en las que se analizan datos nuevos o actualizados, usando los supuestos
actuales: y 3) evaluaciones exploratorias, en las que se investigan nuevos supuestos, pero no se usan en la evaluacién en la que el personal basa
su asesoramiento de ordenacién. En los afios en los que se realizan las evaluaciones exploratorias, la ordenacidn se basa en una evaluacién actua-
lizada. Se usan también otros métodos menos intensos, tales como indicadores de condicién de poblacion.

El trabajo de evaluacion durante 2018-2020 se enfocara principalmente en elaborar evaluaciones de referencia de los atunes patudo y aleta ama-
rilla para 2020, cuando vence la resolucidn C-17-02 y sean necesarias nuevas medidas de ordenacion para los atunes tropicales.

Especie Ref. | Ultima 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PCE | evaluacion

CIAT

Atun aleta amarilla H.4.a 2017 Actualizacidn| Indicadores/ | Referencia |Actualizacion|Actualizacion | Actualizacion
Exploratoria

Atun barrilete H.4.a 2004 Indicadores | Indicadores | Indicadores | Indicadores | Indicadores | Indicadores/

Marcado*

Atun patudo (OPO) H.4.a 2017 Actualizacion | Indicadores/ | Referencia |Actualizacidn |Actualizacién | Actualizacidn

Exploratoria/
Revision

Atun patudo (Pacifico entero) H.7.a 2016 Exploratoria

Atun albacora del Pacifico sur H.7.c Referencia

Marlin rayado H.7 2010

Pez espada (OPO sur) H.7.b 2011 Referencia

Pez vela H.7 2013

Marlin negro Nunca

Tiburdn sedoso (OPO/ Pacifico H.7 2018 Indicadores | Indicadores | Indicadores | Indicadores | Indicadores | Indicadores/
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Ref.

Ultima

Especie L. 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PCE | evaluacion
entero) Referencia
Tiburones martillo H.5.b Nunca Indicadores
Dorado I.3.a 2016 Candidatos
de RPy RCE
COLABORACIONES
Atun aleta azul del Pacifico H.6.a 2016 Actualizacidon | Proyecciones| Referencia |Proyecciones|Actualizacidn|Proyecciones
Atun albacora del Pacifico norte | H.6.a 2017
Marlin azul H.7 2013
referencia/
2016
actualizacién
Tiburdn azul H.6.a 2017
Tiburén marrajo dientuso H.6.a 2015 Referencia
Pez espada (Pacifico norte) H.7 2014

*depende del programa multianual de marcado
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C. PLANES DE TRABAJO

Los Planes de trabajo combinan actividades de investigacidn de distintas partes del PCE a fin de lograr ciertos objetivos cientificos amplios que
abarcan mas de un Tema o Meta. Los siguientes planes de trabajo sumarios detallan los Objetivos y Proyectos especificos incluidos (Ref. PCE), el
calendario para cada actividad, y su estatus con respecto al financiamiento (verde: financiado; rojo: no financiado).

1. PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR LAS EVALUACIONES DEL ATUN PATUDO

Evaluar la condicidn de las poblaciones de atunes tropicales es la responsabilidad principal del personal cientifico. Busca constantemente mejorar
tanto sus evaluaciones convencionales de los atunes aleta amarilla y patudo como los indicadores de condicion de poblacion de barrilete, y habia
identificado previamente algunos problemas que necesitaban ser abordados en la evaluacién del patudo. En particular, necesita ser considerada
una estructura espacial a fin de minimizar o eliminar sesgos, y el personal inicié recientemente actividades para introducirla en la evaluacion.

En el pasado, el personal baso sus recomendaciones sobre la duracidn de la veda de la pesqueria de cerco en el multiplicador de F, un parametro
gue relaciona el esfuerzo de pesca (F) con el rendimiento méaximo sostenible (RMS) de la poblaciéon. Sin embargo, el personal concluyé que el
modelo de evaluacidn se ha vuelto excesivamente sensible a la inclusién de datos nuevos y a problemas previamente identificados en la evaluacion
(SAC-09 INF-B). Por este motivo, se considera comprometido el multiplicador de F derivado de la evaluacién del patudo, y el personal no reco-
mienda su uso para definir las medidas de ordenacion en 2018. Esta situacion llevé al personal a refinar y priorizar el plan de trabajo para mejorar
las evaluaciones del patudo, a fin de abordar estos problemas y mejorar la evaluacidn con suficiente tiempo para establecer nuevas medidas de
ordenacion para 2021 y afios subsiguientes, después de que expire la resolucidn actual de conservacion de atunes (C-17-02). Varias de las activi-
dades del plan de trabajo contribuiran también a mejorar las evaluaciones/indicadores para los atunes aleta amarilla y barrilete.

Principales productos esperados del plan de trabajo (ver Seccidn D y IATTC-93-06¢ para resultados adicionales de proyectos individuales):
2018: Desarrollar una evaluacién estructurada espacialmente para el atun patudo y otras mejoras en el modelo

2019: Evaluacion exploratoria del atun patudo (informe a SAC-10)

2020: Evaluacidn de referencia del atun patudo (informe a SAC-11)

2021: Evaluacion exploratoria del atun patudo del Pacifico entero

Ref. Calendario y estatus
Objetivo/Proyect
PCE jetivo/Proyecto 2017]2018]2019]2020] 2021
1. SEGUIMIENTO DE LA CONDICION DE LA POBLACION Y ASESORAMIENTO DE ORDENACION

H.4.a |Realizar evaluaciones rutinarias de las poblaciones de atunes tropicales e indicadores
J.2.a |Cuantificar la relacién entre las caracteristicas operacionales de los buques y la mortalidad por pesca
H.1l.a |Mejorar la evaluacién de la poblacién de atun patudo
5

2. INVESTIGACION SOBRE EVALUACIONES
X.1 Taller CAPAM sobre reclutamiento: teoria, estimacion, y aplicacion en modelos de evaluacidn de pobla-
ciones
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ﬁﬁfé Objetivo/Proyecto 2017c:|631n;| a;c;; o20]
X.1.a |Taller para avanzar las evaluaciones espaciales del atun patudo en el Océano Pacifico

H.l.e |Taller para evaluar diferencias en los métodos de estimacidn de edad de atun patudo y los modelos de
crecimiento resultantes utilizados en las evaluaciones actuales de la CIAT y la WCPFC

T.1.a |Revisidn externa de la evaluacidon del atin patudo

X.1 Taller CAPAM sobre mortalidad natural

H.7.a |Evaluacidn exploratoria del atin patudo a escala del Pacifico entero

3. DATOS DE CICLO VITAL

E.1.a |Evaluar la mejora potencial del modelo de crecimiento del patudo en el OPO basado en conteos de pre-
suntos anillos de crecimiento en los otolitos de peces grandes

E.5.a |Evaluar la estructura poblacional de los atunes patudo y barrilete a escala del Pacifico entero, usando
analisis genéticos

4. CPUE

X.1 Taller de CAPAM sobre el desarrollo de modelos espaciotemporales de datos de CPUE para derivar indi-
ces de abundancia relativa (Documento SAC-09-09)

H.1l.c |Investigar cambios potenciales en la selectividad de la flota palangrera que resultan de cambios en la
configuracion del arte

H.1.d |Mejorar los indices de abundancia basadas en datos de CPUE palangrera

5. NUEVAS FUENTES DE DATOS

C.1.a |Desarrollar un esquema de marcado de objetos flotantes eficaz y fiable para apoyar avances cientificos
D.2.a |Estudio piloto del monitoreo electrdnico de las actividades y capturas de buques cerqueros de clases 1-
5
D.2.c |Estudio piloto del monitoreo electrénico de las actividades y capturas de buques cerqueros de clase 6
E.4.a |Estudio multianual de marcado de atunes

En la tabla a continuacidn se resume el programa propuesto de actividades principales que conduciran a una evaluacidn de referencia del atun
patudo en 2020:

2017

Octubre: Taller de CAPAM sobre reclutamiento: teoria, estimacion, y aplicacién en modelos de evaluacién de pobla-
ciones

Colaboracién con cientificos japoneses sobre la identificacion de cambios de objetivo de la pesca Informe, SAC-09
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2018

Febrero: Taller de CAPAM sobre el desarrollo de modelos espaciotemporales de datos de CPUE para derivar indices
de abundancia relativa

SAC-09-09

Investigacion de la relacion entre la mortalidad por pesca y la capacidad de la flota

Proyecto J.2.a

Desarrollo de una evaluacion estructurada espacialmente del atun patudo y otras mejoras del modelo

Proyecto I.1.a

Octubre: Taller de CAPAM sobre modelos espaciales de evaluacién de poblaciones enfocando el atun patudo

Proyecto X.1.a

2019

Enero/febrero: Taller sobre CPUE palangrera (propuesto)

Proyecto H.1.d

Marzo: Revisidn independiente de de la evaluacion del atun patudo (propuesta)

Proyecto T.1.a

Mayo: Evaluacion exploratoria del atun patudo

Informe, SAC-10

2020

Enero: Taller de CAPAM sobre mortalidad natural

Mayo: Evaluacion de referencia del atun patudo

Informe, SAC-11

Agosto: Nueva recomendacién de ordenacidn a la Comision

Reunidén anual CIAT
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2. PLAN DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE ESTRATEGIAS DE ORDENACION (EEO)

El proceso de desarrollar las EEO, un objetivo principal de la CIAT y otras organizaciones, consiste en dos partes. Una es altamente técnica, y es
realizada por expertos cientificos, pero la otra, que implica definir objetivos, métricas de desempeiio, y candidatos de estrategia de ordenacion,
precisa los aportes y la participacion de gestores y otros interesados. Estas dos partes deberian desarrollarse en sinergia. Sin embargo, aunque la
revisién del desempefio de la CIAT, el Plan Cientifico Estratégico, y el Comité Cientifico Asesor todos respaldan mejorar el intercambio de conoci-
mientos, el fomento de capacidad humana e institucional, y la comunicacién de asesoramiento cientifico, no existe actualmente en la CIAT ningln
canal de comunicacién dedicado a la EEO. La participacién de interesados durante todo el proceso de EEO es central para su éxito, y serd facilitado
por conocimientos del proceso y sus componentes, y por un fortalecimiento de la comunicacién entre cientificos, gestores, y otros interesados. El
plan de trabajo propuesto combina apoyo del personal en el desarrollo técnico de EEO para los atunes tropicales con una serie de talleres para la
capacitacion y didlogo y comunicacién mejorados entre todas las partes interesadas sobre el proceso de EEO para los atunes tropicales. El trabajo
inicial seguird enfocando el atin patudo, y empezara a trasladarse a otras especies hacia el fin del quinquenio del plan estratégico. El trabajo
incluird mejoras del modelo de evaluacién del atin patudo, que se usard como base para el modelo operativo usado en la EEO. El personal de la
CIAT esta también colaborando con otras organizaciones, como el ISC, en EEO a escala del Pacifico entero para los atunes albacora y aleta azul del
Pacifico.

Productos principales esperados (ver Secciéon D y IATTC-93-06¢ para resultados adicionales de proyectos individuales):
2018: Evaluacion mejorada del patudo para usar como modelo operativo (MO) espacial
Taller sobre capacitacidn, comunicacidn, y evaluacidén de estrategias de ordenacion para las pesquerias atuneras en el OPO
2019: SAC-10: Reportar resultados preliminares de la simulacién del MO espacial para el patudo; trabajar sobre puntos de referencia y reglas de
control de extraccion (RCE) alternativas para el dorado
Talleres para cientificos-gestores para elicitar objetivos, métricas de desempefio, RCE alternativas
2020: Talleres con gestores y otros interesados para presentar resultados iniciales y obtener retroalimentacion, mas un taller técnico
SAC-11: Reportar el plan de EEO revisado y resultados preliminares basados en resultados de los talleres
2021: Resultados de EEO actualizados basados en aportes de gestores e interesados
SAC-12: Reportar el plan de EEO revisado y resultados preliminares basados en resultados de los talleres
2022: Resultados finales de EEO basados en aportes revisados de gestores e interesados
SAC-13: Reportar el plan de EEO revisado y resultados preliminares basados en resultados de los talleres
2023: SAC-14: Reportar los resultados finales
Reunidn anual de la CIAT: Recomendar para adopciéon RCE evaluada/procedimiento de ordenacion para el patudo; presentar plan para
otros atunes tropicales
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Ref.
PCE

Objetivo/Proyecto

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1]2

1]2

1]2

1]2

1]2

1]2

1. PESQUERIAS SOSTENIBLES

Meta I: Probar estrategias de extraccidon usando evaluaciones de estrategias de ordenacién (EEO)
I.1. EEO para los atunes tropicales en el OPO: atun patudo
I.1.a |1.Realizar una EEO para los atunes tropicales en el OPO H
a. Mejorar la evaluacion del patudo para uso como MO espacial
b. Realizar simulaciones preliminares con MO espacial
c. Reunidn técnica para acordar Plan de EEO general/revisado por personal de la CIAT y cola-
boradores
2. Continuar desarrollo técnico de EEO, RCE, PO, productos (con Proyecto R.1.b)
a. Realizar EEO preliminar basado en aportes iniciales de gestores e interesados
b. Realizar EEO final basado en aportes revisados de gestores e interesados
c. Proponer RCE/procedimiento de ordenacién evaluados a la Comisids para adopcion, pla-
near trabajo para otros atunes tropicales
1.2. Colaborar con el ISC en EEO a escala del Pacifico entero para los atunes albacora y aleta ALB
azul del Pacifico PBF
1.3 Iniciar trabajo de EEO para evaluar estrategias de extraccidén basadas en indicadores para espe-
cies priorizadas y especies de interés particular
I.3.a |Evaluar puntos de referencia potenciales para el dorado en el OPO

2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y FOMENTO DE CAPACIDAD

Meta R: Mejorar la comunicacién de asesoramiento cientifico

R.1. |Mejorar la comunicacién del trabajo cientifico del personal a los CPC

R.1.a |Taller sobre capacitacién, comunicacidn, y evaluacion de estrategias de ordenacion para las pes-
guerias atuneras en el OPO
a. Otros talleres de EEO para cientificos-gestores (por planificar)

R.1.b |Desarrollo técnico, comunicacidn y evaluacion de EEO de pesquerias de atunes tropicales en el
OPO involucrando a gestores, cientificos, y otros interesados

R.2 Participar en iniciativas globales para la comunicacién de la ciencia: grupo de trabajo de las OROP

atuneras sobre EEO
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Ref.
PCE

2018

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Objetivo/Proyecto

1]2

1/2]1]2]1]2]1]2]1]2

3. EXCELENCIA CIENTIFICA

Meta T. Implementar revisiones externas de las investigaciones del personal

T.1. |Facilitar revisiones externas de las evaluaciones de poblaciones: Revision externa de la evaluacion
del patudo
T.2. |Facilitar revisiones externas de estudios cientificos: Publicaciones en revistas

Meta X. Promover el avance de la investigacidn cientifica

X.1l.b ‘Taller de CAPAM sobre modelos operativos para EEO ‘

*Depende del calendario del ISC
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3. PLAN DE TRABAJO PARA LA PESQUERIA SOBRE PLANTADOS: MEJORAR LA RECOLECCION DE DATOS Y ORDENACION Y MITIGAR IMPACTOS
ECOLOGICOS

La expansion de las pesquerias sobre plantados en todo el mundo plantea varios retos para las OROP atuneras. En primer lugar, con la expansion
viene la necesidad de una mejor recoleccion de datos para brindar el mejor asesoramiento de ordenacién sobre una pesqueria que esta evolucio-
nando constantemente. Actualmente, gran parte de los datos detallados sobre la pesqueria sobre plantados en el OPO es recolectada por obser-
vadores a bordo de buques de clase 6, pero nuevas resoluciones y avances tecnolégicos brindan la posibilidad de recolectar datos detallados
adicionales sobre actividades relacionadas con los plantados, incluyendo informacién proporcionada por pescadores en el formulario 9/2016 (re-
solucion C-16-01), datos de boyas de plantado por proveer al personal de la CIAT bajo la resolucién C-17-02 (mds complementos recomendados
por SAC-09 y el grupo de trabajo sobre plantados), y el uso de monitoreo electrénico para complementar los datos tomados por los observadores
a bordo. En segundo lugar, en vista de que la pesqueria sobre plantados tiene impactos diferentes sobre el ecosistema, en términos de contami-
nacion marina, capturas incidentales de especies no objetivo, y capturas de juveniles de especies objetivo, que los otros componentes de la pes-
queria de cerco, existe una necesidad urgente de desarrollar y probar medidas de conservacién y ordenacién que contribuyan a mitigar estos
efectos, incluyendo, entre otros, modificaciones de las artes y disefios de plantados.

El personal de la CIAT estd trabajando en numerosos proyectos relacionados con la pesqueria sobre plantados, y ha presentado para financia-
miento propuestas para eliminar los huecos restantes en los datos y los conocimientos; se presentan en el plan de trabajo siguiente.

Principales productos esperados del plan de trabajo (ver Seccion D y IATTC-93-06¢ para resultados adicionales de proyectos individuales):
2018: Informes sumarios de deficiencias actuales de datos y mejoras potenciales
2018-2019: Talleres de capacitacion para ampliar y mejorar la recoleccion de datos
2020: Esquema prototipo para el marcado fiable de objetos flotantes
Recomendaciones basadas en datos para la implementacidon de monitoreo electrénico en la flota cerquera
Evaluacién cuantitativa de la relacién entre la pesqueria sobre plantados, la mortalidad por pesca y sus impactos ecoldgicos
2021: Procedimientos actualizados de recoleccion de datos para la pesqueria cerquera; mejoras de calidad de datos y procedimientos de notifi-
caciéon
Nuevos disefios de plantados ecolégicamente inofensivos, y directrices para su implementacién y uso

Ref. . L. Calendario y estatus
RCE Objetivo/Proyecto 2017 | 2018 | 201;, | 2020 | 2021
1. DATOS
Meta B: Identificar y priorizar oportunidades para mejorar la calidad de los datos y ampliar los tipos y cobertura de datos
B.2. Extender la recoleccidn de datos a bordo a buques cerqueros pequefios: capacitar observado- -
res
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Ref. Objetivo/Proyecto Calendario y estatus
RCE 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Meta C: Facilitar la mejora de la calidad, cobertura, y notificacién de datos por los programas de recoleccién de datos de los CPC
C.1. Flota de cerco: Mejorar informes de datos y su contenido (resoluciones 16-01y 17-02, y reco-
mendaciones de SAC-09 y del GT-plantados)
C.1.a |Desarrollar un esquema de marcado de objetos flotantes eficaz y fiable para apoyar avances
cientificos
Meta D: Investigar el uso de nuevas tecnologias para mejorar la calidad de los datos
D.2.a |Estudio piloto del monitoreo electrénico de las actividades y capturas de buques cerqueros de
clases 1-5
D.2.c |Estudio piloto del monitoreo electrénico de las actividades y capturas de buques cerqueros de
clase 6
Meta Q: Proporcionar oportunidades de capacitacién para cientificos y técnicos de CPC
Q.3 Capacitacién de tripulaciones, organizaciones, y autoridades nacionales sobre 16-01 y 17-02
(recomendacidn 4 del GT-plantados, apoyado por SAC-09)

2. CONSERVACION Y ORDENACION

Meta J: Mejorar los conocimientos de los efectos de las caracteristicas operacionales de la pesqueria sobre la mortalidad por pesca, las evalua-

ciones de poblaciones, y el asesoramiento de ordenacion

J.2.a

Cuantificar la relacién entre las caracteristicas operacionales de los buques y la mortalidad
por pesca

Meta M: Mitigar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

M.1l.a |Evaluar el efecto de la profundidad de plantados no enmallantes sobre las capturas de atunes
y capturas incidentales de otras especies en la pesqueria de cerco

M.1.b |Probar rejas clasificadoras (con énfasis en reducir capturas de patudo juvenil)

M.3.a |Estimar las tasas de captura incidental y descarte en los plantados, por especie, e identificar
zonas de concentracion

M.5.a |Desarrollary probar plantados no enmallantes y biodegradables

M.5.b |Reducir las pérdidas de plantados, y promover su recuperacion, en la pesqueria de cerco en el

OPO
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4. PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR LA RECOLECCION DE DATOS Y LAS EVALUACIONES DE TIBURONES

El parrafo 1 de la resolucidn C-16-05 sobre la ordenacidn de especies de tiburones establece que “el personal de la CIAT desarrollara un plan de
trabajo ... para completar evaluaciones completas de las poblaciones del tiburdn sedoso ... y los tiburones martillo.”

Tal como ha comentado anteriormente el personal, mejorar la recoleccién de datos de la pesca tiburonera en el OPO es esencial para poder
desarrollar evaluaciones convencionales de poblaciones y/o otros indicadores de condicion de poblacién para los tiburones. Un intento de evaluar
la condicién del tiburén sedoso en el OPO usando modelos convencionales de evaluacién de poblaciones fue gravemente perjudicado por incerti-
dumbres importantes en los datos de la pesca, y en la actualidad no es posible trabajar en una evaluacién de las poblaciones de tiburones martillo
debido a la escasez de datos para este grupo taxondmico. Sin datos fiables de captura y composicion e indices de abundancia para todas las
pesquerias que capturan tiburones en el OPO, cualquier intento de evaluacidn de este tipo es problematico. En este respecto, la falta de finan-
ciamiento para el proyecto C.4.b es asimismo problematico, ya que el financiamiento actual de FAO-FMAM termina a principios de 2019.

El personal desarrollé un plan de trabajo para mejorar la recoleccion de datos y las evaluaciones de poblaciones de tiburones, enfocado en todas
las pesquerias del OPO que interactian con los tiburones sedoso y martillo, y obtuvo fondos de FAO-FMAM para mejorar la recoleccion de datos
de las pesquerias costeras palangreras y agalleras, que tienen las mayores deficiencias y que se estima toman una gran proporcién de las capturas
de tiburones. El personal estd desarrollando un disefio experimental para un programa de muestreo a largo plazo de las pesquerias tiburoneras
en el OPO, para presentacion al Comité Cientifico Asesor y a la Comisién en 2019, y espera poder producir alguna forma de evaluacion de las
poblaciones de los tiburones sedosos y martillo antes de finalizar el término del PCE actual en 2023. Ademas, el plan de trabajo incluye actividades
de mitigacidn de captura incidental encaminadas a reducir la mortalidad por pesca de los tiburones.

Principales productos esperados del plan de trabajo (ver Seccion D y IATTC-93-06¢ para resultados adicionales de proyectos individuales):
2019: Propuesta de programa de muestreo a largo plazo de capturas de tiburones por las pesquerias artesanales en Centroamérica
2020: Evaluaciones de los tiburones sedoso y martillos en el OPO

Ref. Obijetivo/Proyecto Calendario y estatus
PCE ! v 2018[20192020]2021 20222023

1. DATOS

Meta B: Realizar una revision de los programas CIAT/APICD actuales de recoleccion de datos, e identificar y priorizar oportunidades para mejo-
rar la calidad de los datos y ampliar los tipos y cobertura de datos

B.2. Extender la recoleccidn de datos a bordo de buques cerqueros pequefios - | | | |

Meta C: Facilitar la mejora de la calidad, cobertura, y notificaciéon de datos por los programas de recoleccién de datos de los CPC

C4 Pesquerias artesanales (CPC costeros en desarrollo)

C.4.a |Mejorar la recoleccién de datos de las pesquerias tiburoneras en Centroamérica: desarrollar pro-

tocolos de muestreo para la estimacion de captura y esfuerzo (proyecto FAO-FMAM ABNJ)

a. ldentificar todos los lugares de descarga y obtener estimaciones de orden de magnitud de la
captura y esfuerzo totales
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Calendario y estatus

2018|2019 | 2020 | 2021

2022

2023

::2:5 Objetivo/Proyecto

b. Disefar y probar protocolos para el muestreo de composicién por tamafio y especie

C.4.b |Programa de muestreo a largo plazo de las capturas de tiburones de las pesquerias artesanales
en Centroameérica

Meta D: Investigar el uso de nuevas tecnologias para mejorar la calidad de los datos

D.2.a |Estudio piloto del monitoreo electrénico de las actividades y capturas de buques cerqueros de
clases 1-5

D.2.c |Estudio piloto del monitoreo electrénico de las actividades y capturas de buques cerqueros de

clase 6

2. DATOS DE CICLO VITAL

F.2.a

Investigar los desplazamientos, comportamiento, y utilizaciéon de habitat del tiburdn sedoso en el
OPO

3. SEGUIMIENTO DE LA CONDICION DE LAS POBLACIONES Y ASESORAMIENTO DE ORDENACION

Meta H:

Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia disponible

H.5

Realizar las investigaciones necesarias para desarrollar y realizar evaluaciones de datos limitados
para especies priorizadas (Evaluaciones de los tiburones sedoso y martillos en el OPO).

H.5.a |Revisar los métodos de estimacion de tendencias para los indices de tiburones sedosos en la pes-
queria de cerco en el OPO

H.5.b |Serie de talleres sobre la compilacion de datos y desarrollo de un modelo de evaluacidon para los
tiburones martillo

H.7.d |Desarrollar supuestos a priori para la relacidon poblacién-reclutamiento de los tiburones

Meta L: Evaluar los impactos ecolégicos de las pesquerias atuneras

L.1.a |Desarrollar modelos de habitat para especies de captura incidental capturadas en el OPO para
apoyar las evaluaciones de riesgos ecoldgicos (ERE)

L.1.b |Desarrollar un enfoque flexible espacialmente explicito de ERE para cuantificar el impacto cumu-
lativo de la pesca atunera sobre especies de captura incidental de datos limitados en el OPO

L.2.a |Desarrollary actualizar Analisis de Productividad-Susceptibilidad (APS) de las pesquerias atuneras
en el OPO

Meta N: Mejorar los conocimientos de las interacciones entre impulsores ambientales, el clima, y la pesca

N.1l.a |Analizar los datos de captura incidental en el OPO para evaluar la influencia de impulsores am-

bientales sobre las capturas y la vulnerabilidad
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Ref.
PCE

Objetivo/Proyecto

Calendario y estatus

2018|2019 2020|2021 | 2022|2023

4. MITIGACION DE LA CAPTURA INCIDENTAL

Meta M

: Mitigar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

M.1.a

Evaluar el efecto de la profundidad de plantados no enmallantes sobre las capturas de atunes y
capturas incidentales de otras especies en la pesqueria de cerco

M.2.a

Evaluar la supervivencia posliberacién de tiburones sedosos capturados por buques palangreros
en el OPO ecuatorial, usando las mejores practicas de manipulacion

M.2.b

Evaluar las mejores practicas de manipulacion para maximizar la supervivencia posliberacién de
tiburones sedosos en las pesquerias palangreras, e identificaciéon de zonas de cria del tiburdn se-

doso para mitigacién de la captura incidental

M.3.a

Estimar las tasas de captura incidental y descarte en los plantados, por especie, e identificar zo-

nas de concentracion
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D. PROYECTOS ACTUALES Y PLANEADOS, POR TEMA

INDICE
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A.l.a: Actividades rutinarias del Programa de captura incidental y PICD 18
A.3.a: Conversién de todos los programas de computadora en Visual Basic 6 (VB6) restantes a
Visual Basic Net (VB.net). 19
A.3.b: Desarrollar bases de datos de parametros bioldgicos y pesqueros para apoyar los mode-
los de Evaluacion de Riesgos Ecoldgicos y ecosistémicos 20
C.4.a: Mejorar la recoleccién de datos de las pesquerias tiburoneras en Centroamérica 21
D.2.a: Estudio piloto de monitoreo electrénico (ME) de las actividades y capturas de buques
cerqueros de clases 1-5 22
2. ESTUDIOS DEL CICLO VITAL EN APOYO CIENTIFICO DE LA ORDENACION 23
E.1.a: Evaluar la mejora potencial del modelo de crecimiento del patudo en el OPO basado en
conteos de presuntos anillos de crecimiento en los otolitos de peces grandes 23
E.2.a: Investigar la variabilidad espaciotemporal de la edad, crecimiento, madurez, fecundidad
del atun aleta amarilla en el OPO 24
E.3.a: Investigar la variacién geografica en los desplazamientos, comportamiento, y utilizacion
de habitat del atun aleta amarilla en el OPO 25
E.5.a: Evaluar la estructura poblacional de los atunes patudo y barrilete a escala del Pacifico en-
tero, usando analisis genéticos 26
E.5.b: Investigar la ecologia reproductora de atunes aleta amarilla cautivos, usando andlisis ge-
néticos 27
F.2.a: Investigar los desplazamientos, comportamiento, y utilizacion de habitat del tiburdn se-
doso en el OPO 28
G.1.a: Estudios de la supervivencia y crecimiento prerecluta del atin aleta amarilla, incluyendo
ampliacion de estudios de las etapas juveniles tempranas del ciclo vital 29
G.2.a: Desarrollar modelos comparativos de la supervivencia prerecluta y los patrones de re-
produccién de los atunes del Pacifico 30
G.3.a: Desarrollar un indice de crecimiento larval para predecir el reclutamiento del aleta ama-
rilla 31
3. PESQUERIAS SOSTENIBLES 32
H.1.a: Mejorar la evaluacion de la poblacién de atun patudo 32
H.1.b: Mejorar la evaluacién de la poblacién de atun aleta amarilla 33
H.4.a: Realizar evaluaciones rutinarias de las poblaciones de atunes tropicales 34
H.5.a: Revisar los métodos de estimacion de tendencias para los indices de tiburones sedosos
en la pesqueria de cerco en el OPO 35
H.6.a: Participar en evaluaciones de especies compartidas por el Comité Cientifico Internacional
(1sC) 36
H.8.a: Disefiar un estudio de delfines en el Océano Pacifico oriental tropical (POT) 37
I.1.a: Realizar una evaluacion de estrategias de ordenacion (EEO) para los atunes tropicales en
el OPO 38
I.3.a: Evaluar puntos de referencia potenciales para el dorado en el OPO 39
J.2.a: Cuantificar la relacién entre las caracteristicas operacionales de los buques y la mortali-
dad por pesca 40
K.1.a: Proyecto POSEIDON 41
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4. IMPACTOS ECOLOGICOS DE LA PESCA: EVALUACION Y MITIGACION 42

L.1.a: Desarrollar modelos de habitat para especies de captura incidental capturadas en el OPO

para apoyar las evaluaciones de riesgos ecoldgicos (ERE) 42
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Océano Pacifico 59
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1. RECOLECCION DE DATOS EN APOYO CIENTIFICO DE LA ORDENACION

PROYECTO A.1.a: Actividades rutinarias del Programa de captura incidental y PICD

TEMA: Recoleccidn de datos en apoyo de la ordenacion

META: A. Mantenimiento, conservacion, y acceso a bases de datos
OBIJETIVO: A.1. Trabajo rutinario

EJECUCION: Programa de captura incidental y PICD

bajo y estatus

Objetivos Continuar las actividades rutinarias del programa de captura incidental y PICD re-
queridas por la Convencion de Antigua y el APICD
Antecedentes | e El APICD requiere que todos los viajes por buques cerqueros de clase 6 (capaci-
dad de acarreo > 363 t) en el OPO lleven un observador a bordo; el programa de
observadores de la CIAT cubre el 50% de los viajes.
e Los registros de observadores forman la fuente principal de datos sobre la pes-
queria de cerco.
e La Convencion de Antigua y varias resoluciones de la CIAT requieren que los ob-
servadores recolecten informacion sobre la pesqueria atunera de cerco.
e El programa de captura incidental y PICD es instrumental en la capacitacién de
observadores de programas nacionales y bajo acuerdos con otras organizaciones.
Importancia Los datos de los observadores son un elemento clave para las evaluaciones de po-
para la orde- blaciones y las recomendaciones por el personal cientifico de la CIAT
nacion
Duracién Continua
Plan de tra- Continuar procesando nuevos datos. Buscar oportunidades para mejorar la recolec-

cién y procesamiento de datos.

Colaboradores
externos

Coordinacidn con programas de observadores nacionales y regionales es esencial y
obligatoria.

Productos

o El personal de la CIAT procesd datos de 526 viajes observados iniciados durante
2017.

e Capacitacion de observadores, 2017: dos cursos, en Ecuador (para los programas
de la CIAT y nacional ecuatoriano) y Estados Federados de Micronesia (con el pro-
grama del Pacifico occidental de la WCPFC).

e Seminarios obligatorios del APICD para tripulantes, gerentes de buques, y funcio-
narios, 2017: 3 (2 en Ecuador, 1 en Panama), con un total de 128 asistentes.

e Alineacidn obligatoria del panel de proteccidn de delfines en la red de cerco,
2017: 4, todos en Ecuador.
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PROYECTO A.3.a. Conversion de todos los programas de computadora en Visual Basic 6 (VB6) restan-
tes a Visual Basic Net (VB.net).

TEMA: Recoleccidn de datos en apoyo de la ordenacidn

META: A. Mantenimiento, conservacién, y acceso a bases de datos
OBIJETIVO: A.3. Estandarizar y automatizar la remisidn de datos
EJECUCION: Programa de recoleccién de datos y bases de datos

Objetivos

Reescribir todos los programas VB6 todavia en uso por la CIAT y los programas
nacionales de observadores apoyados en VB.net.

Trabajar con los programas nacionales para instalar y probar en los ambientes
locales, y entrenar el personal de los programas nacionales.

Antecedentes

El personal de la CIAT desarrollé programas de ingreso y edicidn de datos
usando VB.

Microsoft ha terminado el apoyo de VB6, por lo que el ambiente de desarrollo
ya no funciona en los sistemas operativos actuales de Microsoft.

El cédigo necesita ser escrito de nuevo en un lenguaje apoyado.

Importancia
para la ordena-
cion

En algin momento los programas compilados en VB6 dejaran de funcionar, y los
datos necesarios para la ordenacién de las poblaciones no estarian disponibles

Duracién 3 afios
Plan de trabajo | e Fines de 2014: proyecto iniciado.
y estatus o Febrero 2018: conversidn aproximadamente 60% completada.

Febrero-diciembre: continuar conversién, priorizando los programas mas impor-
tantes.

Colaboradores
externos

Productos

Conversioén de todos los programas VB6.

Reemplazo de todos los programas VB6 en los programas de la CIAT y naciona-
les con programas VB.net.

Apoyo técnico para los programas nacionales durante la transicion
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PROYECTO A.3.b: Desarrollar bases de datos de parametros biolégicos y pesqueros para apoyar los
modelos de Evaluacién de Riesgos Ecolégicos y ecosistémicos

TEMA: Recoleccidn de datos en apoyo de la ordenacion

META: A. Mantenimiento, conservacién, y acceso a bases de datos

OBJETIVO: A.3. Estandarizar y automatizar la remision de datos

EJECUCION: Programa de recoleccién de datos y bases de datos, Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos

Desarrollar una base de datos completa de los mejores datos bioldgicos y pesque-
ros disponibles para proporcionar pardmetros clave para los modelos de evalua-
cion de riesgos ecoldgicos (ERE) y ecosistémicos

Antecedentes

e La Convencion de Antigua requiere que la CIAT asegure la sostenibilidad de es-
pecies objetivo, asociadas, y dependientes afectadas por las pesquerias atune-
ras del OPO, y del ecosistema al cual pertenecen

e Los modelos de ERE y ecosistémicos, usados por el personal de la CIAT para eva-
luar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras en el OPO, requieren in-
formacidn sobre las caracteristicas bioldgicas, fisioldgicas, y trofodinamicas de
miles de especies en el ecosistema del OPO

e Es necesaria una base de datos con la informacién mads actual sobre especies
afectadas para acelerar la parametrizacion inicial, o actualizacion, de modelos
futuros.

Importancia
para la ordena-
cion

e La base de datos contendra los datos necesarios para modelos de ERE y ecosis-
témicos, usados para identificar y priorizar la recoleccidon de datos, mitigacion,
y/o medidas de ordenacidn para especies vulnerables

e Las bases de datos podrian ser compartidas con cientificos de CPC

Duracién 12 meses
Plan de trabajo | ¢ Meses 1-6: realizar bdsquedas de literatura para especies que interacttan con
y estatus las pesquerias del OPO

e Meses 7-12: realizar busquedas de literatura para especies que interactian con
las pesquerias del OPO, identificar parametros de susceptibilidad relacionados
con la pesca para especies de captura incidental, crear base de datos

Colaboradores
externos

Cientificos de CPC interesados en contribuir a y/o usar las bases de datos

Productos

Base de datos exhaustiva del ciclo vital y susceptibilidad con informacidn por pes-
queria que puede ser compartida con los CPC para aquellos que deseen desarrollar
ERE para una region y/o pesqueria en particular

IATTC-93-06b — Actividades de investigacion del personal 20




PROYECTO C.4.a: Mejorar la recoleccidon de datos de las pesquerias tiburoneras en Centroamérica

TEMA: Recoleccidn de datos en apoyo de la ordenacidn

META: C. Facilitar la mejora de la calidad, cobertura, y notificacién de datos por los programas de re-
coleccidn de datos de los CPC

OBIJETIVO: C.4. Pesquerias artesanales (CPC costeros en desarrollo)

EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos e Obtener una estimacion de orden de magnitud de capturas de tiburones para
la flota artesanal.
e Disefar y probar protocolos de muestreo para estimar las especies y composi-
cién por tamafio de tiburones para la flota industrial.
Antecedentes e Existe una necesidad critica de evaluaciones de poblaciones de tiburones para

mejorar su ordenacién y conservacion.

e Esto no ha sido posible en el OPO hasta la fecha debido a la falta de estadisti-
cas fiables de pesca de todas las pesquerias importantes.

e Con fondos en 2015-2017 de FAO/FMAM en el marco del proyecto de Océa-
nos Comunes, el personal de la CIAT y un consultor externo produjeron dos in-
formes que resumen las caracteristicas de las pesquerias tiburoneras centroa-
mericanas y compilaron la informacién disponible de captura en la regién

e Como parte del mismo proyecto, se identificaron deficiencias especificas en
los datos y areas para mejorar la recoleccién de datos.

e En septiembre de 2017, se convocd un taller para desarrollar un estudio piloto
para un programa de muestreo de pesquerias tiburoneras en Centroamérica
para reunir expertos en el disefio de muestreos, y expertos cientificos y técni-
cos del GTEAM de OSPESCA, para discutir como abordar las deficiencias de da-
tos.

e El proyecto actual, basado en las recomendaciones del taller, fue financiado
en 2018 bajo el programa proyecto de Océanos Comunes (GCP/GLO/365/GFF)

Importancia para
la ordenacion

Mejorar la recoleccion de datos de captura ayudara a resolver las deficiencias ac-
tuales de datos y conducird a una mejor ordenacién de las pesquerias tiburone-
ras en el OPO

Duracidn

12 meses

Plan de trabajo y
estatus

e Recolectar datos para crear un mapa en Google Earth de todos los sitios de
descarga de las pesquerias tiburoneras artesanales en Centroamérica, con ni-
veles asociados de actividad pesquera.

e Usar el mapa para guiar el muestreo de capturas en sitios de descarga selec-
cionados en Centroamérica.

e Calcular una estimacidn de orden de magnitud de la captura total de tiburo-
nes de la flota artesanal a partir de datos de muestreo e informacién del
mapa.

e Realizar un estudio de las caracteristicas de descarga de los buques industria-
les que se pueda usar para desarrollar protocolos de muestreo de capturas.

e Desarrollar y probar varios disefios de muestreo de la composicidn por ta-
mafio y sexo de la captura de tiburones de la flota industrial.

Colaboradores OSPESCA
externos
Productos e Tres informes trimestrales

o informe final que describe de los resultados técnicos
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http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2017/WSSMP-01/_English/WSSMP-01-RPT_Workshop-to-develop-a-pilot-study-for-a-shark-fishery-sampling-program-in-Central-America.pdf

PROYECTO D.2.a: Estudio piloto de monitoreo electrénico (ME) de las actividades y capturas de bu-
ques cerqueros de clases 1-5

TEMA: Recoleccidn de datos en apoyo cientifico de la ordenacion

META: D. Investigar el uso de nuevas tecnologias para mejorar la calidad de los datos

OBIJETIVO: D.2. Evaluar la factibilidad de implementar sistemas de monitoreo electrénico (ME) a bordo
para la recoleccién de datos

EJECUCION: Programa de captura incidental y PICD y Programa de recoleccién de datos y base de datos

Objetivos Un estudio de prueba de concepto para evaluar los tipos de datos que pueden
ser tomados de forma fiable mediante monitoreo electrénico (ME) en buques
cerqueros de clases 1-5.

Antecedentes e La ordenacidn y evaluacién de las pesquerias precisa informacidon completa de

captura y captura incidental.

e Los datos de bitacora de los buques de clases 1-5 producen informacion basica
de captura de especies objetivo, pero ninguna informacion de descartes de
atunes e informacion incompleta sobre las capturas de especies no objetivo.

e Los sistemas de ME podrian ofrecer una solucién econdmica y practica.

Importancia para
la ordenacion

Datos de mejor calidad y resolucién de capturas y descartes de especies objetivo
y no objetivo por buques cerqueros sin observador mejorarian las evaluaciones
de poblaciones y el asesoramiento de ordenacién del personal

Duracidn

23 meses

Plan de trabajoy
estatus

e 2018: enero-febrero: identificar capacidades de ME de fabricantes.

e marzo-mayo: estudio de configuracion de infraestructura y operaciones pes-
gueras de buques pequefios, identificar buques candidato; comprar equipo de
ME.

e junio 2018- enero 2019: recolectar datos de ME y de observadores en buques
cerqueros pequefios.

e 2019: febrero-abril: procesar datos de ME.

e mayo-agosto: comparaciones estadisticas de los datos de ME y de observado-
res; escribir informe del proyecto.

e septiembre-noviembre: si los resultados lo justifican, desarrollar un disefio de
muestreo para un estudio piloto usando ME a bordo de buques cerqueros pe-
quefios.

Colaboradores
externos

La colaboracién de la industria pesquera, los observadores, y las compafiias tec-
noldgicas es esencial

Productos

mayo 2018: informe de avances en la reunién SAC-09
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2. ESTUDIOS DEL CICLO VITAL EN APOYO CIENTIFICO DE LA ORDENACION

PROYECTO E.1.a: Evaluar la mejora potencial del modelo de crecimiento del patudo en el OPO basado
en conteos de presuntos anillos de crecimiento en los otolitos de peces grandes

TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo cientifico de la ordenacion

META: E. Obtener informacion de ciclo vital y estructura de poblaciones para evaluaciones estructura-
das espacialmente de los atunes tropicales

OBIJETIVO: E.1. Iniciar un programa a largo plazo de recoleccién de datos e investigacion de la edad y
crecimiento de los atunes tropicales

EJECUCION: Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos

Evaluar la mejora potencial de la exactitud del modelo de crecimiento de patudo
en el OPO que resulte de la inclusién de mas datos de edad por talla de peces gran-
des

Antecedentes

e El modelo de crecimiento de patudo se basa en conteos validados de incremen-
tos diarios en los otolitos, corroborados por datos extensos de marcado, pero
faltan datos de edad por talla de peces grandes (150-200 cm)

e Los datos de marcado de alta confianza para patudo >150 cm son limitados

e Las colecciones de otolitos del Instituto Nacional de Investigacidén de Pesquerias
de Ultramar (NRIFSF) de Japdn de patudos grandes capturados en el OPO estan
ahora disponibles para evaluar las estimaciones de edad de conteos de presun-
tos anillos

Importancia
para la ordena-
cion

Mejorar la exactitud del modelo de crecimiento del patudo, particularmente para
peces mas grandes, ayudaria a resolver parte de la incertidumbre con respecto a la
condicién de la poblacién, y mejoraria el marco en el que se basa el asesoramiento
de ordenacion

Duracidn 24 meses; iniciado en noviembre de 2017
Plan de trabajo | e Fish Ageing Services (FAS) en Australia conté los anillos en 140 parejas de otoli-
y estatus tos de patudo de hasta 20 peces en cada intervalo de talla de 10 cm entre 110y

200 cm y estimo6 la edad de los peces

e Se compararan las estimaciones de edad de FAS para peces de 110-150 cm con
datos publicados de edad por talla

e Se compararan las tasas de crecimiento de peces de 150-180 cm basados en da-
tos de marcado del OPO con tasas de crecimiento basadas en las estimaciones
de edad de FAS.

e Se combinaran las estimaciones de datos de otolitos de peces de 150-200 cm
con el conjunto existente de datos y se usaran en un modelo integrado de creci-
miento.

Colaboradores
externos

NRIFSF, Japdn

Productos

e Presentacion para el taller pre-evaluacidn de patudo de SPC-OFP, 2018
e Actualizacion potencial de modelo de crecimiento de patudo para uso en las eva-
luaciones de la poblacién
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PROYECTO E.2.a: Investigar la variabilidad espaciotemporal de la edad, crecimiento, madurez, fecun-
didad del atun aleta amarilla en el OPO

TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo cientifico de la ordenacién

META: E. Obtener informacion de ciclo vital y estructura de poblaciones para evaluaciones estructura-

das espacialmente de los atunes tropicales
OBIJETIVO: E.2. Realizar investigaciones espaciotemporales de la biologia reproductora de los atunes

tropicales

EJECUCION: Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos

Estimar la edad, crecimiento, madurez, y fecundidad del aleta amarilla de 4 areas

distintas del OPO para uso en modelos de evaluacion estructurados espacialmente

Antecedentes

e Las estimaciones actuales de la edad, crecimiento, madurez, y fecundidad del

aleta amarilla se basan en muestras de otolitos y tejido de ovario tomadas hace

mas de 30 afios

e Durante 2009-2016 observadores tomaron muestras de otolitos y tejido de ova-

rio en el mar en todo el OPO
e Los datos de marcado y morfométricos indican que existen multiples poblacio-

nes de aleta amarilla en el OPO, probablemente con distintas caracteristicas del

ciclo vital
e Las poblaciones de peces severamente explotadas a menudo sefialan tenden-
cias de maduracién temprana

Importancia
para la ordena-
cion

Evaluaciones de poblaciones estructuradas espacialmente basadas en parametros

del ciclo vital geograficamente explicitos brindaran una base mas exacta para el
asesoramiento de ordenacion del personal

Duracidn 4 afios; iniciado en 2017
Plan de trabajo | e 2017-2019: preparacion y lectura de muestras de otolitos para estimaciones de
y estatus edad

e 2018-2019: preparacién y lectura de tejido de ovario para estimaciones de fe-
cundidad

e 2019-2020: analisis de edad y crecimiento y datos de biologia reproductora, y
preparacidon de manuscritos

Colaboradores
externos

Productos

e Presentacion para SAC-10
e Parametros actualizados del ciclo vital geograficamente explicitos para uso en
evaluaciones de poblaciones estructuradas espacialmente
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PROYECTO E.3.a: Investigar la variacion geografica en los desplazamientos, comportamiento, y utiliza-
cion de habitat del atun aleta amarilla en el OPO

TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo cientifico de la ordenacién

META: E. Obtener informacion de ciclo vital y estructura de poblaciones para evaluaciones estructura-
das espacialmente de los atunes tropicales

OBIJETIVO: E.3. Analizar datos histdricos de marcado para mejorar las evaluaciones estructuradas es-
pacialmente de los atunes tropicales

EJECUCION: Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos

Evaluar la variacion geografica en los movimientos, comportamiento, y utilizacidn
de habitat del atun aleta amarilla mediante analisis de conjuntos de datos existen-
tes de marcas archivadores de varias areas separadas del OPO

Antecedentes

o El aleta amarilla muestra movimientos limitados; peces marcados son normal-
mente recuperados a menos de unas 1000 mn del punto de liberacidn

e Las evaluaciones futuras del aleta amarilla deberian ser estructuradas espacial-
mente, por que existen probablemente al menos tres poblaciones en el OPO

e Conocimientos de los movimientos, dispersidn, y mezcla entre poblaciones, asi
como del comportamiento y la utilizacidon de habitat, son esenciales para enten-
der la dinamica poblacional, estimar las tasas de explotacidn por poblacién, y
evitar reducciones locales

Importancia
para la ordena-
cion

Evaluaciones de poblaciones estructuradas espacialmente basadas en parametros
del ciclo vital geograficamente explicitos brindaran una base mas exacta para el
asesoramiento de ordenacion del personal

Duracién 2020
Plan de trabajo | e Se analizaran y compararan varios conjuntos existentes de datos de marcas ar-
y estatus chivadores de distintas areas del OPO para describir la variacién geografica en

los movimientos, comportamiento, y utilizacién de habitat
e Se incluiran también conjuntos historicos de datos de marcas convencionales de
aleta amarilla del OPO en las evaluaciones de movimientos y dispersién

Colaboradores
externos

Productos

e Presentacidn para SAC-11
e Manuscrito para publicacion en una revista cientifica
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PROYECTO E.5.a: Evaluar la estructura poblacional de los atunes patudo y barrilete a escala del Paci-
fico entero, usando analisis genéticos

TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo cientifico de la ordenacidn

META: E. Obtener informacion de ciclo vital y estructura de poblaciones para evaluaciones estructura-
das espacialmente de los atunes tropicales

OBIJETIVO: E.5. Realizar estudios genéticos para mejorar los supuestos sobre el ciclo vital y estructura
de poblaciones en las evaluaciones de los atunes tropicales

EJECUCION: Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos

Determinar si atunes patudo y barrilete de distintas areas del Océano Pacifico
muestran heterogeneidad genética significativa

Antecedentes

Los estudios genéticos pueden ser usados para evaluar y validar los resultados
de experimentos de marcado

Se pueden usar analisis genéticos modernos para evaluar la heterogeneidad ge-
nética entre poblaciones de atunes tropicales

Los datos de experimentos de marcado y estudios genéticos pueden informar
las evaluaciones de poblaciones estructuradas espacialmente

Importancia
para la ordena-
cion

Evaluaciones de poblaciones estructuradas espacialmente basadas en parametros
del ciclo vital geograficamente explicitos brindaran una base mas exacta para el
asesoramiento de ordenacion del personal

Duracion 2 afios (2017-2018)
Plan de trabajo | e 2017: muestras de tejido del Pacifico y otros océanos procesados en CSIRO
y estatus usando técnicas de genotipificacién y secuenciacién

2018: andlisis de datos genéticos en CSIRO con software disefiado especifica-
mente para descubrir y evaluar heterogeneidad genética en la estructura de po-
blaciones

2018: manuscrito en preparacién sobre la evaluaciéon de la estructura poblacio-
nal de barrilete basada en muestras del Océano Indico, y Pacifico occidental y
oriental.

2018: manuscrito en preparacién sobre la evaluacion de la estructura poblacio-
nal del patudo basada en muestras del Pacifico occidental, central, y oriental

Colaboradores
externos

CSIRO, Hobart, Australia

Productos

Informacidn pertinente sobre la estructura poblacional de los atunes patudo y
barrilete en el Pacifico para informar evaluaciones futuras de las poblaciones
Manuscritos para publicacion en revistas cientificas
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PROYECTO E.5.b: Investigar la ecologia reproductora de atunes aleta amarilla cautivos, usando anali-

sis genéticos

TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo cientifico de la ordenacién

META: E. Obtener informacion de ciclo vital y estructura de poblaciones para evaluaciones estructura-
das espacialmente de los atunes tropicales

OBIJETIVO: E.5. Realizar estudios genéticos para mejorar los supuestos sobre el ciclo vital y estructura
de poblaciones en las evaluaciones de los atunes tropicales

EJECUCION: Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos

Evaluar la ecologia de desove de atunes aleta amarilla cautivos en el Laboratorio
de Achotines, mediante la estimacion del nimero de hembras que contribuyen a
un solo evento de desove, y la periodicidad y frecuencia del desove

Antecedentes

e Determinar los patrones de desove y lineas maternas de herencia usando técni-
cas genéticas contribuyen a los conocimientos de la estructura poblacional de
los atunes tropicales

e Las poblaciones desovadoras cautivas son utiles para identificar marcadores ge-
néticos de patrones de desove de hembras y marcadores parentales comunes
con la progenie

e Durante 2011-2014, se muestrearon aletas amarillas hembras desovadoras en
el Laboratorio de Achotines para desarrollar marcadores de ADN mitocondrial,
y se esta analizando estos marcadores en los huevos y larvas para estimar la pe-
riodicidad y frecuencia del desove de las hembras

Importancia
para la ordena-
cion

Mejores conocimientos de los procesos reproductores contribuyen a los conoci-
mientos del reclutamiento y la estructura poblacional del aleta amarilla, esencia-
les para la evaluacién de la poblacion

Duracidn

12 meses (junio 2018-junio 2019)

Plan de trabajo y
estatus

e Junio-diciembre 2018: Terminar el analisis de laboratorio de los marcadores ge-
néticos de adultos desovadores, huevos y larvas muestreados en 2014

e Enero-junio 2019: Preparacion de los resultados finales del estudio y entrega de
manuscrito

Colaboradores
externos

Universidad Kindai, Japon

Productos

e Presentaciones para SAC-09 y SAC-10 (mayo de 2018 y 2019)
e Publicacion de resultados en una revista cientifica
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PROYECTO F.2.a: Investigar los desplazamientos, comportamiento, y utilizacion de habitat del tiburén
sedoso en el OPO

TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo cientifico de la ordenacidn

META: F. Obtener informacidn clave de ciclo vital para la evaluacion y mitigacion de impactos ecoldgi-
cos sobre especies priorizadas

OBIJETIVO: F.2. Realizar estudios el ciclo vital de especies de tiburones

EJECUCION: Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos

Evaluar los movimientos, comportamiento y utilizacidon de habitat del tiburén se-
doso en el OPO ecuatorial y tropical a partir de analisis detallados de datos exis-
tentes obtenidos de marcas archivadoras

Antecedentes

e Entender la estructura poblacional y movimientos es esencial para las evaluacio-
nes de poblaciones, especialmente para los tiburones

e Lainformacién disponible sobre movimientos, comportamiento, y utilizacién de
habitat del tiburén sedoso en el OPO es limitada

e Entender el comportamiento y la utilizacidon de habitat es importante para me-
didas de conservacion eficaces y para los analisis de evaluacién de riesgos ecolo-
gicos

Importancia
para la ordena-
cion

Mejorar el asesoramiento de ordenacién sobre el tiburén sedoso con base en eva-
luaciones estructuradas espacialmente; la informacién de utilizacion de habitat es
util para la mitigacién y la ordenacién espacial

Duracién 12 meses (2020)
Plan de trabajo | Los datos de tiburones sedosos de marcas archivadoras recolectados para proyec-
y estatus tos previos seran analizados en detalle y comparados para describir la variacion

geografica en los movimientos, comportamiento y utilizacién de habitat en un ma-
nuscrito que se remitird a una revista cientifica

Colaboradores
externos

INAPESCA, México

Productos

e Presentacidn para SAC-11, mayo de 2020
e Manuscrito para publicacion en una revista cientifica
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PROYECTO G.1.a: Estudios de la supervivencia y crecimiento prerecluta del atun aleta amarilla, inclu-
yendo ampliacion de estudios de las etapas juveniles tempranas del ciclo vital

TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo cientifico de la ordenacién

META: G. Investigar el ciclo vital temprano de los atunes para mejorar los conocimientos de procesos
de reclutamiento para mejorar las evaluaciones y la ordenacién

OBJETIVO: G.1. Investigar los factores que afectan la supervivencia prerecluta del aleta amarilla
EJECUCION: Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos Investigar los efectos de factores bioldgicos y fisicos clave sobre la superviven-
cia y crecimiento de las etapas de vida prerecluta del aleta amarilla, con un
nuevo énfasis en estudios de las etapas de vida juveniles tempranas

Antecedentes e Las investigaciones del ciclo vital temprano del aleta amarilla estadn disefiadas

para desarrollar conocimientos mds completos de la mortalidad prerecluta y
la influencia de factores ambientales y biolégicos clave sobre la mortalidad

e Lainvestigacion actual ha examinado los efectos de factores fisicos (turbulen-
cia, luz, temperatura del agua, oxigeno disuelto) y bioldgicos (concentracién
de alimento) sobre el crecimiento y supervivencia de las etapas larvales del
aleta amarilla

e El éxito reciente de la cria permite ahora estudios experimentales del creci-
miento y la dindmica de supervivencia del aleta amarilla juvenil temprano (1-
6 meses de edad), una etapa de vida rara vez estudiada en el mundo

Importancia para
la ordenacion

Poder estimar los efectos de factores bioldgicos y fisicos clave sobre la supervi-
vencia y crecimiento de las etapas de vida prerecluta (0-6 meses) del aleta ama-
rilla brinda informacidn potencialmente clave sobre los procesos de recluta-
miento del aleta amarilla

Duracidn

3 afos

Plan de trabajo y
estatus

Enero 2018-diciembre 2020: continuar los estudios experimentales de las eta-
pas de vida prerecluta en el Laboratorio de Achotines y la Universidad de
Miami, enfocando las etapas de vida juveniles tempranas

Colaboradores ex-
ternos

Universidad de Miami

Productos

e Presentaciones para SAC-09, SAC-10 y SAC-11
e Publicacion de resultados en una revista cientifica o mas
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PROYECTO G.2.a: Desarrollar modelos comparativos de la supervivencia prerecluta y los patrones de
reproduccidon de los atunes del Pacifico

TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo cientifico de la ordenacion

META: G. Investigar el ciclo vital temprano de los atunes para mejorar los conocimientos de procesos
de reclutamiento para mejorar las evaluaciones y la ordenacién

OBIJETIVO: G.2. Realizar estudios comparativos del ciclo vital temprano de los atunes aleta amarilla y
aleta azul del Pacifico

EJECUCION: Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos Investigar aspectos comparativos importantes de la biologia reproductora, ge-
nética, y ciclo vital temprano de de los atunes aleta amarilla y aleta azul del Pa-
cifico

Antecedentes e Las etapas de vida prerecluta de los atunes son potencialmente clave para en-

tender las variaciones de la abundancia y los patrones de reproduccidn de las
poblaciones de atunes
e |niciado en 2011, este proyecto ha investigado el crecimiento, nutricidn, y su-
pervivencia comparativos de larvas de aleta amarilla y aleta azul del Pacifico
e Se estan usando los resultados experimentales para modelar de forma com-
parativa los procesos de mortalidad que ocurren durante las etapas de vida
prerecluta de ambas especies

Importancia para Los modelos comparativos de los procesos de mortalidad prerecluta son pro-

la ordenacion metedores para evaluar los patrones de reclutamiento de ambas especies
Duracién 18 meses

Plan de trabajoy e Junio 2018-junio 2019: Terminar los estudios experimentales de crecimiento
estatus larval comparativo y finalizar los andlisis de datos

e Junio-diciembre 2019: Terminar el manuscrito y entregar a revista cientifica

Colaboradores ex- | Universidad Kindai, Laboratorio de Pesca
ternos

Productos e Presentaciones para SAC-09 y SAC-10
e Publicacion de resultados en una revista cientifica
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PROYECTO G.3.a: Desarrollar un indice de crecimiento larval para predecir el reclutamiento del aleta

amarilla

TEMA: Estudios del ciclo vital en apoyo cientifico de la ordenacion

META: G. Investigar el ciclo vital temprano de los atunes para mejorar los conocimientos de procesos
de reclutamiento para mejorar las evaluaciones y la ordenacién

OBJETIVO: G.3. Desarrollar herramientas para predecir el reclutamiento

EJECUCION: Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos Desarrollar un indice de crecimiento larval o juvenil temprano para el atin
amarilla en el Golfo de Panama que podria ser Util como indice de la fuerza del
reclutamiento del aleta amarilla en el OPO

Antecedentes e La variabilidad de la tasa de crecimiento de las etapas larval y juvenil de los

peces marinos peldgicos es sustancial, y tiene un fuerte potencial de afectar
los patrones de mortalidad durante las etapas de vida prerecluta
Investigaciones previas por el grupo de ciclo vital temprano han identificado
cierta correspondencia local en el Golfo de Panama entre altas tasas de creci-
miento/dependencia de la densidad en el crecimiento de las larvas de aleta
amarilla y las estimaciones de reclutamiento del aleta amarilla

Se recomiendan estudios trimestrales y estacionales con luz submarina de ju-
veniles tempranos en el Golfo de Panama, con analisis de edad para la estima-
cion de tasas de crecimiento y comparacidn con estimaciones trimestrales del
reclutamiento del aleta amarilla

Importancia para
la ordenacion

El desarrollo de un indice de crecimiento larval o juvenil temprano es promete-
dor como herramienta de prediccidn para evaluar los patrones de recluta-
miento del aleta amarilla

Duracidn

2.5 anos

Plan de trabajo y
estatus

Junio 2018-diciembre 2020: Realizar estudios trimestrales o estacionales del
aleta amarilla con luz submarina en el Laboratorio de Achotines

Enero 2019-junio 2020: Realizar andlisis de edad con otolitos en peces captu-
rados en el mar

Analizar y comparar datos de crecimiento y estimaciones de reclutamiento
del aleta amarilla, preparar manuscrito y remitir a revista cientifica

Colaboradores ex-
ternos

Productos

Presentaciones para SAC-09, SAC-10, y SAC-11
Publicacidon de resultados en una revista cientifica
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3. PESQUERIAS SOSTENIBLES

PROYECTO H.1.a: Mejorar la evaluacion de la poblacion de atun patudo

nible

TEMA: Pesquerias sostenibles
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-

OBJETIVO: H.1. Mejorar las evaluaciones rutinarias de los atunes tropicales
EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

Mejorar la evaluacion de la poblacidn de atun patudo

Antecedentes

e Se realizd una evaluacién del atun patudo cada afio, usando Stock Synthesis

e El cambio aparente de régimen de reclutamiento cuando se expandio la pesque-
ria sobre objetos flotantes en los afios 1990 indica que el modelo de evaluacién
estd incorrectamente especificado

e Avances recientes en el modelado de evaluacion de poblaciones permite varias
mejoras importantes del modelo de evaluacién, con respecto a un modelo de
evaluacion espacial, curvas de crecimiento, selectividad temporal variable, su-
puestos del reclutamiento, la ponderacién de datos, y diagndsticos

Importancia
para la ordena-
cion

e Se usa la evaluacidn de la poblacién para proveer asesoramiento de ordenacién

e La duracién de las vedas estacionales recomendadas se basa en los multiplica-
dores del esfuerzo de pesca (F) estimados en las evaluaciones del patudo y aleta
amarilla

e Las mejoras de la evaluacion del patudo haran mas exacto y preciso el asesora-
miento de ordenacion del personal

Duracion 2018-2020
Plan de trabajo | e 2018: Crear un modelo espacial, integrar la nueva curva de crecimiento en la
y estatus evaluacién, e implementar selectividad temporal variable

e 2019: Explorar diferentes supuestos de reclutamiento, aplicar ponderacién de
datos, realizar pruebas diagnésticas
e 2020: Reevaluar los supuestos del modelo

Colaboradores
externos

Trabajo realizado bajo el proyecto de EEO contribuira a este proyecto

Productos

Informes para SAC-10 y SAC-11 en 2019 y 2020
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PROYECTO H.1.b: Mejorar la evaluacidn de la poblacién de atun aleta amarilla

TEMA: Pesquerias sostenibles
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-

nible

OBJETIVO: H.1. Mejorar las evaluaciones rutinarias de los atunes tropicales
EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

Mejorar la evaluacion del aleta amarilla mediante la exploracién del uso de un mo-
delo estadistico de captura por edad basado en talla estructurado por edad con un
intervalo temporal mensual

Antecedentes

Se realiza la evaluacién del aleta amarilla de cada afio

El modelo de evaluacidn actual es un modelo integrado con un intervalo tempo-
ral trimestral

Comparaciones de las estimaciones de abundancia del aleta amarilla usando dis-
tintos métodos sefialaron que los modelos de reduccién mensual que usan sola-
mente indices de abundancia relativa basados en CPUE, analisis de curva de cap-
tura, y el modelo de evaluacién integrado producen resultados similares

Se ha aplicado con éxito un modelo integrado de reduccién a la poblacidn de
dorado en el OPO

Importancia
para la ordena-
cion

Se usa la evaluacidn de la poblacién para proveer asesoramiento de ordenacion
La duracion de las vedas estacionales recomendadas se basa en los multiplica-
dores del esfuerzo de pesca (F) estimados en las evaluaciones del patudo y aleta
amarilla

Las mejoras de la evaluacidén del aleta amarilla hardn mas exacto y preciso el
asesoramiento de ordenacion del personal

Duracién 2018-2020
Plan de trabajo | e 2018: revisar las rutinas estimacion de captura en R, estimar la captura con un
y estatus intervalo temporal mensual, crear el modelo mensual de dindmica poblacional,

comparar los resultados con el modelo actual

2019: aplicar ponderacién de datos, explorar distintos supuestos (por ejemplo,
selectividad temporal variable para las pesquerias sobre objetos flotantes), rea-
lizar pruebas diagndsticas

2020: Reevaluar los supuestos del modelo e incluir datos nuevos

Colaboradores
externos

Productos

Informes al SAC en 2019
Informe al SAC en 2020
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PROYECTO H.4.a: Realizar evaluaciones rutinarias de las poblaciones de atunes tropicales

TEMA: Pesquerias sostenibles
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-

nible

OBIJETIVO: H.4. Desarrollar una evaluacion actualizada y/o indicadores de condicion de poblacion
para los atunes tropicales para asegurar que el asesoramiento de ordenacién sea actual
EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

Actualizar las evaluaciones de los atunes patudo, aleta amarilla, y barrilete

Antecedentes

e Se realizan las evaluaciones del patudo, aleta amarilla, y barrilete cada afio

e Las evaluaciones del patudo y aleta amarilla usan la plataforma de modelado
Stock Synthesis

e La evaluacidn del barrilete se basa en indicadores de condicién de poblaciéon

e Las evaluaciones son actualizadas anualmente, usando los datos mas recientes

e Se implementan periddicamente mejoras importantes de la evaluacién (méto-
dos y supuestos)

Importancia
para la ordena-
cion

e El asesoramiento de ordenacion de atunes del personal se basa en sus evalua-
ciones de las poblaciones

e La duracién de las vedas estacionales recomendadas por el personal para el pa-
tudo y aleta amarilla se basan en los multiplicadores de F estimados en las eva-
luaciones

Duracién Cada afio (marzo-mayo)
Plan de trabajo | e 15 de marzo: datos del afio previo disponibles; evaluaciones iniciadas
y estatus e tres semanas antes de la reunién del CCA: publicar informes de evaluacién en el

portal de internet de la CIAT
e Mediados de mayo: presentar las evaluaciones en la reunidn del CCA

Colaboradores
externos

Productos

Informes de evaluacién de poblaciones para el CCAy la CIAT; presentaciones en las
reuniones del CCAy la CIAT
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PROYECTO H.5.a: Revisar los métodos de estimacion de tendencias para los indices de tiburones se-
dosos en la pesqueria de cerco en el OPO

TEMA: Pesquerias sostenibles
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-

nible

OBJETIVO: H.5. Realizar las investigaciones necesarias para desarrollar y realizar evaluaciones de da-
tos limitados para especies priorizadas
EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

Desarrollar nuevos métodos para estimar las tendencias de la abundancia relativa
del tiburdn sedoso a partir de datos de observadores en cerqueros que son menos
afectados por la variabilidad interanual en las condiciones oceanograficas.

Antecedentes

e Las fluctuaciones en el indice de abundancia relativa del tiburdn sedoso juvenil
esta correlacionado con la variabilidad interanual de las condiciones oceanogra-
ficas en el drea de alta mar del OPO norte.

e Las fluctuaciones recientes del indice no son biolégicamente realistas, compro-
metiendo la fiabilidad del indice como indicador de condicién de poblacion.

e El indice basado en datos de observadores en cerqueros es el Unico indice dispo-
nible para la ordenacién debido a deficiencias de datos en otras pesquerias.

e Son necesarios métodos nuevos para estimar tendencias mas fiables de la abun-
dancia relativa del tiburén sedoso usando datos de observadores en cerqueros.

Importancia
para la ordena-
cion

Mejorar la fiabilidad del indice cerquero mejorara el asesoramiento de ordenacién
para el tiburén sedoso en el OPO.

Duracién 9 meses

Plan de trabajo | ¢ Meses 1-6: desarrollar nuevos métodos para estandarizar la captura por lance
y estatus e Meses 7-9: aplicar nuevos métodos para estimar un indice revisado
Colaboradores

externos

Productos Presentacién para SAC-10, mayo de 2019
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PROYECTO H.6.a: Participar en evaluaciones de especies compartidas por el Comité Cientifico Inter-

nacional (ISC)

TEMA: Pesquerias sostenibles
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-

nible

OBIJETIVO: H.6. Mantener participacidn activa en las evaluaciones de poblaciones del ISC
EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

e Participacion del personal en el desarrollo y mejora de evaluaciones de especies
del Pacifico norte de interés para la CIAT, especialmente los atunes aleta azul
del Pacifico y albacora, pero también peces picudos y tiburones

e Entender los resultados de las evaluaciones, y comunicarlos la Comisién

Antecedentes

e EIISCy sus distintos grupos de trabajo evallian poblaciones en el Pacifico norte
gue son abarcadas tanto por la CIAT como por la WCPFC

e El personal de la CIAT aporta datos y asesoramiento para las evaluaciones

e Las evaluaciones son periddicas, con diferentes poblaciones cada afio.

Importancia
para la ordena-
cion

El personal usa los resultados de las evaluaciones del ISC para su asesoramiento
de ordenacidn

Duracién Continuo; el ISC se reline anualmente, normalmente en julio
Plan de trabajo | Calendario del ISC para 2018:
y estatus Abril: grupos de trabajo sobre tiburones, peces picudos

Mayo: grupos de trabajo sobre albacora, EEO
Julio: plenaria, también grupos de trabajo sobre albacora, aleta azul del Pacifico,
peces picudos, tiburones, estadistica

Colaboradores ISC
externos
Productos Informes a las reuniones del CCA
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PROYECTO H.8.a: Disefiar un estudio de delfines en el Océano Pacifico oriental tropical (POT)

TEMA: Pesquerias sostenibles
META: H. Mejorar e implementar las evaluaciones de poblaciones, con base en la mejor ciencia dispo-

nible

OBIJETIVO: H.8. Evaluar la condicion de las poblaciones de delfines en el Pacifico oriental tropical
EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

Disefiar, en consulta con otros cientificos pertinentes, un estudio de transectos li-
neales de las especies de delfines del OPO, incluyendo la elaboracién de un presu-
puesto completo para la implementacién del estudio y analisis de los resultados.

Antecedentes

e Los modelos de dinamica poblacional han sido el método preferido para evaluar
la condicién de las poblaciones de delfines en el POT, y se han basado en esti-
maciones de abundancia de estudios independientes de la pesca realizados por
el Servicio Nacional de Pesquerias Marinas (NMFS) de Estados Unidos

e Como consecuencia de la suspensidn de los estudios de NMFS desde 2006, no
existen actualmente indicadores fiables con los cuales dar seguimiento a la con-
dicién de las poblaciones de delfines del POT.

e Esta falta de informacién plantea obviamente problemas para la ordenacién.
Por ejemplo, la Convencion de Antigua requiere que se de seguimiento a la con-
dicién de todas las especies potencialmente afectadas por la pesca atunera

e Ademas, son necesarias estimaciones de abundancia para asegurar que las mor-
talidades incidentales de delfines sean tanto sostenibles como insignificativas
porque los limites de mortalidad por stock del APICD se basan en estimaciones
de abundancia.

e Estas necesidades impulsan un nuevo estudio de transectos lineales basado en
una embarcacién para obtener nuevas estimaciones de abundancia absoluta
para poder actualizar las tendencias de la poblacién.

Importancia
para la ordena-
cion

Mejorar la ordenacién de las poblaciones de delfines en el POT

Duracion 8 meses
Plan de trabajo | e Enero-mayo: redactar un informe con un disefio y presupuesto para el estudio.
y estatus e junio-agosto: obtener una revisién externa del borrador del informe y revisar

segln proceda.

Colaboradores
externos

Universidad de St Andrews, Escocia

Productos

e Presentacion para SAC9 (mayo 2018)
e Informe y presentacion para la reunidn anual de la CIAT en agosto de 2018
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PROYECTO I.1.a: Realizar una evaluacion de estrategias de ordenacion (EEO) para los atunes tropica-

les en el OPO

TEMA: Pesquerias sostenibles

META: |. Probar estrategias de extraccién usando evaluaciones de estrategias de ordenacién (EEO)
OBIJETIVO: I.1. Realizar una EEO exhaustiva para el atin patudo, y planificar EEO para las otras espe-
cies de atunes tropicales, incluyendo la pesqueria multiespecifica de atunes tropicales

EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

Probar la regla de control de extraccién (RCE) actual con respecto a los puntos de
referencia limite (PRL) y objetivo (PRO) adoptados para el atun patudo y alternati-
vas bajo diferentes fuentes de incertidumbre

Antecedentes

e Se realizaron pruebas preliminares de la RCE informal para el patudo, pero toda-
via no se han evaluado la RCE recientemente adoptada ni tampoco medidas al-
ternativas de ordenacion asociadas a la condicion de la poblacidn relativa al PRO
y PRL adoptados.

e | seran necesarios analisis detallados del PRO, PRL y RCE adoptados y las alterna-
tivas para guiar a la Comisidn en la adopcion de una RCE permanente y sus com-
ponentes.

Importancia
para la ordena-
cion

e Se espera que los resultados informen a la Comision de si son apropiados ol
PRO, PRLy RCE actuales comparados con las alternativas, y ayuden a guiar
adopcidn de una RCE permanente y sus componentes.

e Las herramientas desarrolladas en el Utiles para investigaciones futuras de que
podrian incluir al aleta amarilla y una evaluacién del aleta amarilla patudo com-
binados, para simular mejor la RCE actual.

Duracion 12 meses, comenzando en enero de 2018
Plan de trabajo | ¢ Mes 1. Convertir el modelo de patudo a la dltima versidn de Stock Synthesis (SS)
y estatus (3.3), para aprovechar actualizaciones importantes que permiten un mejor mo-

delado de los procesos poblacionales.

e Meses 1-3. Desarrollo adicional del trabajo del personal de la CIAT sobre un mo-
delo espacialmente estructurado para consideracién como modelo operativo
para el patudo

e Meses 2-5. Resolver las especificaciones errédneas del modelo de patudo antes
de usarlo como modelo operativo. Resolver el cambio en el reclutamiento de-
bido probablemente a la expansion de la pesqueria sobre plantados. Esto podria
ser corregido con un modelo espacial.

e Meses 3-6. Explorar una forma sistematica de evaluar la incertidumbre de para-
metro y estructura del modelo poniendo probabilidades en modelos alternati-
vos condicionados a los datos.

e Meses 6-12. Probar estrategias de extraccion alternativas, acciones en PRLy
PRO. Usar el modelo de evaluacion simplificado o completo, segun la reevalua-
cion del desempefio después de corregir el modelo de patudo.

Colaboradores
externos

Trabajo realizado por un contratista externo

Productos

El proyecto producirad una evaluacién de candidatos de puntos de referencia y RCE,
ampliando el modelo de simulacién actual para el patudo en Stock Synthesis, e in-
formes que se presentaran en SAC-09/10.
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PROYECTO I.3.a: Evaluar puntos de referencia potenciales para el dorado en el OPO

TEMA: Pesquerias sostenibles

META: |. Probar estrategias de extraccién usando evaluaciones de estrategias de ordenacién (EEO)
OBIJETIVO: 1.3. Iniciar trabajo de EEO para evaluar estrategias de extraccion basadas en indicadores
para especies priorizadas y especies de interés particular

EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

e Construir sobre el trabajo colaborativo previo y seguir desarrollando metodolo-
gias para evaluar la poblacion de dorado

e Ampliar la EEO de dorado mediante la evaluacion de puntos de referencia y re-
glas de control de extraccion alternativas.

Antecedentes

e Algunos Miembros de la CIAT estdn interesados en obtener certificacién de MSC
para sus pesquerias de dorado, y han pedido orientacién sobre el desarrollo de
puntos de referencia (PR) y reglas de control de extraccion (RCE).

e Otros Miembros estan buscando orientacion sobre la recoleccion de datos, es-
fuerzos de investigacidn, y opciones de ordenacion.

Importancia
para la ordena-
cion

Los resultados del proyecto, tales como estimaciones alternativas de la condiciéon
de la poblacién (por ejemplo, evaluaciones, estimador de reduccion), puntos de re-
ferencia, y RCE, podrian ser usados por la Comisidn, o por Miembros individuales,
en el desarrollo, adopcion, y modificacidon subsecuente, segln proceda, de una es-
trategia de explotacidn para el dorado.

Duracion 6 meses, comenzando en enero de 2019
Plan de trabajo | e Se evaluardn PRy RCE alternativos, y se discutirdn sus ventajas y desventajas
y estatus respectivas, para ayudar a los Miembros considerando la implementacién de RP

y RCE para dorado.

e Se evaluard el desempefio de métodos de evaluacidén, RCE, y RP alternativos con
métodos de simulacidn, usando Stock Synthesis. Se identificaran los candidatos
de los distintos componentes de una estrategia de ordenacion (datos, método
de evaluacién, RCE, PR) y las medidas de desempefio para juzgar estas estrate-
gias.

e Las opciones incluiran limites de tamafio minimo, niveles de CPUE bajos precau-
torios que activarian acciones de ordenacién. Se desarrollaran PR alternativos
con consideraciones de rendimiento por recluta, asi como las reducciones alter-
nativas esperadas del reclutamiento sin pesca (Ro) y biomasa sin pesca (Bo).

Colaboradores
externos

El trabajo sera realizado por un contratista externo

Productos

e Lista de candidatos de PR y RCE que se probaran usando un marco de evalua-
cion de estrategia de ordenacion (EEO);

e Estudio de simulacidon para evaluar candidatos de RCE y PR;

e Informe escrito que resume los resultados; presentacidon en SAC-10 en 2019.

IATTC-93-06b — Actividades de investigacion del personal 39




PROYECTO J.2.a: Cuantificar la relacidn entre las caracteristicas operacionales de los buques y la mor-
talidad por pesca

TEMA: Pesquerias sostenibles

META: J. Mejorar los conocimientos de los efectos de las caracteristicas operacionales de la pesqueria
sobre la mortalidad por pesca, las evaluaciones de poblaciones, y el asesoramiento de ordenacién
OBIJETIVO: J.2. Mejorar los conocimientos de la relacidn entre las caracteristicas operacionales de la
pesqueria de cerco y la mortalidad por pesca

EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos e Evaluar la fiabilidad de los datos obtenidos sobre la identificacion de plantados.
¢ Investigar métodos para determinar el tipo de lance cerquero de varias fuentes
de datos (observadores, bitacoras, enlatadoras, etc.).
e Evaluar la relacién entre captura y nimero de siembras de plantados.
e Investigar medidas mas precisas de capacidad de pesca que toman en conside-
racion dias de pesca, tipo de lance, y caracteristicas del buque.
e Investigar la relacién entre mortalidad por pesca y capacidad de la flota.
e Evaluar medidas alternativas de ordenacion tales como areas vedadas, limites
por buque individual, y restricciones de arte.
Antecedentes e La capacidad constantemente creciente de la flota cerquera en el OPO requiere
medidas de ordenaciéon mas estrictas.
e Se han investigado varias medidas de ordenacidon como alternativas al incre-
mento de la veda estacional.
¢ No obstante, la medida de capacidad de pesca usada para determinar los dias
de veda es algo simplista, y una medida mas precisa de la capacidad, y de la re-
lacién entre capacidad y mortalidad por pesca, necesita ser investigada.
e Ademas, la relacién entre el nimero de plantados sembrados y capturas nece-
sita ser mejor conocida.
e Aunque el personal ha realizado algunos analisis iniciales, son necesarios estu-
dios adicionales para proveer medidas alternativas de ordenacion.
Importancia Los resultados del proyecto permitirdn al personal refinar las medidas actuales y

para la ordena-
cion

desarrollar recomendaciones alternativas para la ordenacion de los atunes tropica-
les en el OPO, y proporcionar a la Comisidon herramientas adicionales al desarrollar
medidas de ordenacion.

Duracién 24 meses
Plan de trabajo | ¢ 2018 — Analisis iniciales de los datos que conducirdn a nuevas perspectivas
y estatus e 2019 — Analisis adicionales para mejorar el asesoramiento de ordenacién del

personal
e 2020 — Aplicar lo aprendido del proyecto y proveer recomendaciones sobre me-
didas alternativas de ordenacion y recoleccién adicional de datos.

Colaboradores
externos

Productos

e Multiples informes para las reuniones del CCA y la Comisién, incluyendo reco-
mendaciones sobre la conservacién de atunes y posiblemente sobre mejoras de
la recoleccién de datos

e Se creara software para actualizar los analisis con datos nuevos y/o supuestos
alternativos y nuevos métodos
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PROYECTO K.1.a: Proyecto POSEIDON

TEMA: Pesquerias sostenibles
META: K. Mejorar los conocimientos de los aspectos socioecondmicos de pesquerias sostenibles de

atunes tropicales

OBJETIVO: K.1. Colaborar en estudios socioecondmicos por otras organizaciones
EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

Construir y evaluar un modelo adaptativo de la flota pesquera basado en agentes
como herramienta analitica para apoyar la ordenacion

Antecedentes

e POSEIDON es un modelo humano-ecolégico acoplado que combina un modelo
adaptativo de la flota pesquera basado en agentes con modelos existentes de la
pesqueria o datos bioldgicos sencillos, para simular el comportamiento de bu-
ques y resultados de la pesca basados en politicas, influencias de mercado, y
factores ambientales.

e POSEIDON brinda una plataforma poderosa para la evaluacion de politicas y
apoyo de decisiones, con un enfoque fuerte en las dimensiones espacial y hu-
mana de la ordenacién pesquera

e POSEIDON fue desarrollada originalmente por un equipo multidisciplinario de la
Universidad of Oxford, Ocean Conservancy, Universidad George Mason, la Uni-
versidad de California, Santa Barbara, y la Universidad Estatal de Arizona, como
parte de un esfuerzo para promover la innovacién en la ordenacién pesquera.

¢ El modelo ha sido calibrado y validado para la pesqueria de peces de fondo en el
litoral oeste de Estados Unidos. Esta siendo ahora adaptado para explorar certi-
ficacién de MSC para la pesqueria de pargo en aguas profundas de Indonesia (en
asociacién con The Nature Conservancy, Indonesia).

Importancia
para la ordena-
cion

Se usara el modelo para explorar cuestiones actuales de investigacion, incluyendo
la ordenacién de los plantados, la dinamica espacial de la pesqueria, asi como al-
gunos de los problemas sociales y econédmicos que afectan la ordenacién.

Duracion 18 meses (fin afio 2020)
Plan de trabajo | e Un investigador posdoctoral se basaré la oficina de la CIAT la Jolla, y estara en-
y estatus cargado de 1) investigar la aplicacion del modelo y diseiar y usar casos que apo-

yen los procesos de evaluacién de politicas de la CIAT, 2) conocer y acceder a
conjuntos de datos pertinentes de la CIAT, y 3) realizar analisis estadisticos de
los datos para apoyar el desarrollo del modelo.

e El investigador trabajard estrechamente con el equipo de modelado basado en
la Universidad de Oxford y Ocean Conservancy, para impulsar el disefio del mo-
delo, la calibracidn y validacién de la herramienta de sus resultados, asi como la
evaluacion de los resultados del modelo.

Colaboradores
externos

Universidad de Oxford, Ocean Conservancy

Productos

e Un algoritmo de computadora para realizar simulaciones para explorar opciones
de ordenacion

e Un informe del proyecto y posiblemente publicaciones en revistas revisadas por
pares.
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4. IMPACTOS ECOLOGICOS DE LA PESCA: EVALUACION Y MITIGACION

PROYECTO L.1.a: Desarrollar modelos de habitat para especies de captura incidental capturadas en el
OPO para apoyar las evaluaciones de riesgos ecoldgicos (ERE)

TEMA: Impactos ecoldgicos de la pesca: evaluacién y mitigacién

META: L. Evaluar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

OBIJETIVO: L.1. Desarrollar herramientas analiticas para identificar y priorizar especies en riesgo para
recoleccidn de datos, investigacion, y ordenacién

EJECUCION: Programa de Biologia y Ecosistemas

Objetivos

e Usar datos de captura de presencia-solamente para desarrollar modelos de ha-
bitat para todas las especies de captura incidental capturadas en las pesquerias
atuneras del OPO para facilitar el mapeo de su distribucion geogréfica.

e Poner a disposicién mapas de distribucidon en un formato adecuado para uso
como mapas de base para modelos de evaluacién de riesgos ecoldgicos (APS,
EASI-Fish)

Antecedentes

e Muchas especies de captura incidental capturadas en las pesquerias atuneras
del OPO carecen de suficientes datos bioldgicos y de captura para permitir eva-
luaciones tradicionales de poblacion para determinar su vulnerabilidad a la
pesca

e Va en alza el uso de métodos de evaluacion de riesgos ecoldgicos (ERE) de datos
limitados para determinar las especies mas vulnerables a la pesca, que depen-
den mucho de la estimacion de impactos usando el solape del esfuerzo de pesca
con la distribucién de una especie.

Importancia
para la ordena-
cion

El desarrollo de modelos de habitat para especies de captura incidental mejorara
las estimaciones de mortalidad por pesca que usan ERE, a partir de las cuales su
condicién puede ser determinada y guiar los gestores.

Duracién 12 meses
Plan de trabajo | e Junio-diciembre 2018: desarrollo del modelo usando especies ricas en datos
y estatus e Enero-febrero 2019: aplicar modelo de habitat a especies de captura incidental

e Marzo-abril 2019: finalizar mapas de habitat para especies de captura incidental
e Mayo 2019: presentar modelo final y resultados de evaluacién en SAC-10.

Colaboradores
externos

CpC

Productos

e Presentaciones en SAC-10
e Sifunciona, procedimiento para usar anualmente en los modelos de ERE para
evaluar la vulnerabilidad de especies de captura incidental en el OPO.
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PROYECTO L.1.b: Desarrollar un enfoque flexible espacialmente explicito de ERE para cuantificar el
impacto cumulativo de la pesca atunera sobre especies de captura incidental de datos limitados en el

OPO

TEMA: Impactos ecolégicos de la pesca: evaluacién y mitigaciéon

META: L. Evaluar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

OBIJETIVO: L.1. Desarrollar herramientas analiticas para identificar y priorizar especies en riesgo para
recoleccidn de datos, investigacion, y ordenacién

EJECUCION: Programa de Biologia y Ecosistemas

Objetivos

e Desarrollar un modelo espacialmente explicito para cuantificar el impacto cu-
mulativo de multiples pesquerias sobre especies de captura incidental de datos
limitados en el OPO

e Usar el modelo para priorizar especies potencialmente vulnerables para investi-
gacién adicional y/o ordenacion

o Disefiar el modelo en formato facil de usar para maximizar su aceptacion y utili-
zacion por los CPC

Antecedentes

e La CIAT estd comprometida, a través de la Convencidn de Antigua, a asegurar la
sostenibilidad a largo plazo de todas las especies objetivo y asociadas afectadas
por las pesquerias atuneras del OPO.

e Muchas especies asociadas (es decir, de captura incidental) carecen de datos
detallados bioldgicos y de pesca para su evaluacidn, y son necesarios métodos
de datos limitados para identificar y evaluar las especies mas vulnerables.

e Se usan ampliamente Analisis de Productividad-Susceptibilidad (APS), pero no
pueden producir medidas cuantitativas de riesgo ni tampoco evaluar impactos
acumulativos de multiples pesquerias.

Importancia
para la ordena-
cion

El nuevo modelo identificara de forma mas fiable las especies de captura inciden-
tal potencialmente vulnerables y evaluara su condicidn bajo al régimen actual de
esfuerzo de pesca para mejor guiar los gestores

Duracién 48 meses
Plan de trabajo | e Enero-abril 2018: completar el desarrollo de un modelo preliminar
y estatus e Mayo 2018: presentar modelo y resultados preliminares en SAC-09.

e Junio-diciembre 2018: continuar desarrollo del modelo con retroalimentacion
de CPC

e Enero-febrero 2019: finalizar modelo y médulo facil de usar

e Marzo-mayo 2019: finalizar la evaluacién de impactos acumulativos de pesque-
rias atuneras del OPO para todas especies de captura incidental para identificar
las especies mas vulnerables.

e Mayo 2019: presentar modelo y resultados finales de la evaluacién en SAC-10.

Colaboradores
externos

CpC

Productos

e Presentaciones en SAC-09 y SAC-10

e Publicacidn en revista cientifica

e Sifunciona, procedimiento para usar anualmente en los modelos de ERE para
evaluar la vulnerabilidad de especies de captura incidental en el OPO.
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PROYECTO L.2.a: Desarrollar y actualizar Analisis de Productividad-Susceptibilidad (APS) de las pes-
querias atuneras en el OPO

TEMA: Impactos ecolégicos de la pesca: evaluacién y mitigaciéon

META: L. Evaluar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

OBIJETIVO: L.2. Realizar evaluaciones de riesgos ecoldgicos (ERE) de las pesquerias del OPO para iden-
tificar y priorizar especies en riesgo

EJECUCION: Programa de Biologia y Ecosistemas

Objetivos

e Mejorar la metodologia APS usada actualmente mediante la reduccion del nu-
mero de atributos bioldgicos redundantes sin perjudicar los resultados de APS.

e Aplicar la nueva metodologia de APS a evaluaciones existentes de la pesqueria
de cerco (buques de clase 6) y la pesqueria palangrera industrial.

e Publicaciones en revistas revisadas por pares sobre (1) metodologia de APS me-
jorada, y (2) resultados de APS para las pesquerias de cerco y palangre.

Antecedentes

Los ASP de la CIAT todavia no han sido publicados en una revista revisada por pa-
res, por lo que el acceso a esta informacién para la comunidad cientifica extendida
estd limitada al portal de internet la CIAT. La publicacidn de los métodos de la CIAT
en investigaciones ecosistémicas es un paso para demostrar el compromiso de la
CIAT del la ordenacién pesquera ecosistémica.

Importancia
para la ordena-
cion

e Los resultados en las publicaciones sobre APS podrian ser usadas para priorizar
la recoleccion de datos, mitigacion, y/o medidas de ordenacién para especies
identificadas como vulnerables por el método.

e Mejorar la metodologia mediante la reduccion del nimero de parametros biolo-
gicos optimizara la fiabilidad de los resultados del método de APS, mientras que
reducir los requisitos de datos acelerara aiin mas este método rapido de evalua-
cién para pesquerias de datos limitados.

Duracién 8 meses
Plan de trabajo | e Enero-junio 2018: preparar manuscrito sobre el APS existente de la pesqueria
y estatus de cerqueros grandes y enviar a coautores para revision

e Agosto 2018: presentar manuscrito sobre APS de la pesqueria de cerqueros
grandes para publicacion en una revista cientifica revisada por pares

e Enero-mayo 2018: presentar manuscrito sobre métodos de APS para publica-
cién en una revista cientifica revisada por pares

Colaboradores
externos

Productos

Manuscritos que muestran los métodos de la CIAT en la investigacion ecosistémica
de especies de datos limitados
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PROYECTO M.1.a: Evaluar el efecto de la profundidad de plantados no enmallantes sobre las capturas
de atunes y capturas incidentales de otras especies en la pesqueria de cerco

TEMA: Impactos ecolégicos de la pesca: evaluacién y mitigaciéon

META: M. Mitigar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

OBIJETIVO: M.1. En colaboracidn con la industria, realizar experimentos cientificos para identificar tec-
nologias de arte que reduciran las capturas incidentales y mortalidad de especies priorizadas
EJECUCION: Programa de Biologia y Ecosistemas

Objetivos

Evaluar el desempefio de plantados someros no enmallantes y de profundidad
normal en la pesqueria cerquera del OPO, con énfasis en la composicién por espe-
cies de la captura de atunes y otras especies; buscando una solucién practica para
reducir la mortalidad por pesca de atunes patudo de tamanos pequefios no desea-
dos

Antecedentes

e La mortalidad por pesca cerquera de atunes patudo de tamafios pequefios no
deseados, capturados en lances sobre concentraciones de atunes asociados a
plantados, deberia ser reducida para incrementar el rendimiento maximo soste-
nible de la pesqueria de atun patudo en el OPO

e Los atunes patudo asociados a plantados en el OPO estan distribuidos a profun-
didades mayores que los atunes barrilete o aleta amarilla

e Se reporta que la presencia de patudo en la captura cerquera del OPO es mas
probable con objetos flotantes mas profundos

Importancia
para la ordena-
cion

Una solucion potencial para reducir la mortalidad por pesca de atunes patudo ti-
burones y tortugas s pequefios no deseados y/o reducir la mortalidad por pesca
de especies de captura incidental asociadas a plantados, incluyendo tiburones y

tortugas
Duracién 2015-2018
Plan de trabajo | ¢ 2015-2017: ISSF hizo arreglos para experimentos en el mar en colaboracion con
y estatus NIRSA, una empresa de mariscos en Posorja, Ecuador, con una flota de 11 bu-

ques cerqueros atuneros.

e El primer experimento comenzd en junio-julio de 2015 con la siembra de 50
plantados someros y 50 plantados de profundidad normal y concluyé el 31 de
octubre de 2016. El segundo experimento comenzd durante marzo-mayo de
2017 con la siembra de 100 plantados someros y 100 plantados de profundidad
normal y concluyé el 31 de diciembre de 2017.

e 2018: se estan examinando los datos de captura recolectados por los observa-
dores de los lances sobre plantados experimentales en los dos experimentos
para confirmar los tipos de plantado

e 2018: se realizara una evaluacion estadistica del desempefio de los dos tipos de
plantado, incluyendo de la composicidn de las capturas de atunes y otras espe-
cies

Colaboradores ISSF, NIRSA
externos
Productos e Informacidn pertinente sobre el desempefio de plantados someros no enma-

llantes y de profundidad normal basada en experimentos de campo
e Manuscrito para publicacion en una revista cientifica revisada por pares
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PROYECTO M.1.b: Probar rejas clasificadoras

TEMA: Impactos ecolégicos de la pesca: evaluacidén y mitigaciéon

META: M. Mitigar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

OBIJETIVO: M.1. En colaboracidn con la industria, realizar experimentos cientificos para identificar tec-
nologias de arte que reduciran las capturas incidentales y mortalidad de especies priorizadas
EJECUCION: Programa de captura incidental y PICD

Objetivos

Reducir las capturas incidentales de peces pequeiios (atunes y otros) en lances cer-

queros.

Antecedentes

e Se deberian liberar individuos pequefios de cualquier especie (objetivo y no obje-

tivo) sin valor comercial para reducir los impactos de las faenas de pesca y mejo-
rar la sostenibilidad de la pesqueria

Muchos cerqueros llevan rejas clasificadoras, distintos tipos de paneles para per-
mitir escapar peces de un tamano determinado por las dimensiones de la rejilla
usada, pero su uso no ha sido bien documentado porque los capitanes pueden sa-
carlas del agua, y lo hacen para no perder capturas potenciales.

Experimentos previos han cuantificado especies no deseadas pasando por la reja.
Es necesario probar su supervivencia después del escape, porque podrian ser he-
ridas al pasar por la reja.

Experimentos para verificar la supervivencia deberian seguir las pruebas de la reja
para liberar individuos no deseados.

Importancia
para la orde-
nacién

Reducir los impactos de las faenas de pesca y mejorar la sostenibilidad de la pesque-

ria

Plan de tra-
bajo y estatus

e Convocar un taller con capitanes de pesca y expertos en artes de pesca para deci-

dir el disefio estandar para todas las pruebas, usando experiencias previas de la
region

Construir el disefio en dos cerqueros, con un compromiso de cooperar dejando la
reja completamente sumergida en todos los lances

Monitorear con cdmara la utilizacién de la reja en todos los lances

Usar una lancha con un investigador para filmar el escape por la reja

Este programa piloto inicial procurara medir la cantidad y caracteristicas de los
peces escapados, no su supervivencia

Evaluar el significado de las liberaciones, suponiendo supervivencia

Si es significativa, disefar un proyecto para medir supervivencia en una jaula flo-

tante

e Discutir con capitanes formas de mejorar su operacién en caso necesario.

Duracién 18 meses

Colaboradores

externos

Productos Mayo 2019: informe de avances para SAC-10

Presupuesto Taller (expertos + capitanes, gerentes de flota) 30.000

(Us$)

Cofinancia- Construccidn de rejas prototipo (3) 15,000

miento poten- | Equipo de investigador (Ecuador), dias en el mar 15,000

cial de: ISSF, Investigador posdoctoral (Ecuador) 50,000

TUNACONS Camaras, equipo 15,000
Total 125,000
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PROYECTO M.2.a: Evaluar la supervivencia posliberacién de tiburones sedosos capturados por buques
palangreros en el OPO ecuatorial, usando las mejores practices de manipulacién

TEMA: Impactos ecolégicos de la pesca: evaluacién y mitigaciéon

META: M. Mitigar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

OBIJETIVO: M.2. En colaboracidn con la industria, realizar experimentos cientificos para desarrollar
mejores practicas para la liberacion de especies de captura incidental priorizadas

EJECUCION: Programa de Biologia y Ecosistemas

Objetivos

Estimar la supervivencia posliberacidn de tiburones sedosos capturados con pa-
langre en el OPO ecuatorial, usando marcas satelitales y utilizando mejores practi-
cas de manipulacion

Antecedentes

e Disminucion grave aparente de la poblacién del tiburén sedoso en el OPO, a
partir de tendencias en los indices de CPUE estandarizada

e Las flotas palangreras nacionales latinoamericanas practican pesca multiespeci-
fica que incluye la retencion de tiburones sedosos

Importancia
para la ordena-
cion

La resolucion C-16-06 sobre medidas de conservacion para el tiburén sedoso esti-
pula mejorar las practicas de manipulacion para tiburones vivos para mejorar su
supervivencia posliberacion

Duracién 2016-2018
Plan de trabajo e 2016-2017: se marcaron 40 tiburones sedosos con marcas satelitales, y se anali-
y estatus zaron los datos resultantes para estimar tasas de supervivencia posliberacion,

evaluar cualquier enmallamiento potencial en plantados, y evaluar movimientos
y dispersion

e 2017: se remitid un informe final sobre este proyecto a la Unidn Europea, que
financié el proyecto

e 2018: se espera completar un manuscrito y remitirlo a una revista cientifica

Colaboradores
externos

INCOPESCA, Costa Rica; WWEF, Ecuador; Universidad de Hawaii

Productos

e Tasa de supervivencia posliberacién de tiburones sedosos capturados con pa-
langre, utilizando mejores practicas de manipulacion

e Presentacion de resultados preliminares en SAC-08

e Manuscrito para publicacion en una revista cientifica revisada por pares
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PROYECTO M.2.b: Evaluar las mejores practicas de manipulacién para maximizar la supervivencia pos-
liberacion de tiburones sedosos en las pesquerias palangreras, e identificacion de zonas de cria del
tiburdn sedoso para mitigacidn de la captura incidental

TEMA: Impactos ecolégicos de la pesca: evaluacién y mitigaciéon

META: M. Mitigar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

OBIJETIVO: M.2. En colaboracidn con la industria, realizar experimentos cientificos para desarrollar
mejores practicas para la liberacion de especies de captura incidental priorizadas

EJECUCION: Programa de Biologia y Ecosistemas

Objetivos

Estimar la supervivencia posliberacidn de tiburones sedosos capturados por bu-
gues palangreros mexicanos en el Pacifico oriental tropical, utilizando mejores
practicas de manipulacién, y definir los limites de la distribucidn probable de zonas
de cria del tiburén sedoso en el OPO

Antecedentes

e Disminucion grave aparente de la poblacién del tiburén sedoso en el OPO, a par-
tir de tendencias en los indices de CPUE estandarizada

e Las flotas palangreras nacionales latinoamericanas practican pesca multiespeci-
fica que incluye la retencion de tiburones sedosos

o Definir la distribucién probable de las zonas de cria de del tiburdn sedoso seria
util para mejorar los conocimientos de la estructura poblacional y para la consi-
deracion de medidas de conservacién incluyendo vedas espaciotemporales

Importancia
para la ordena-
cion

La resolucion C-16-06 sobre medidas de conservacion para el tiburén sedoso esti-
pula mejorar las practicas de manipulacion para tiburones vivos para maximizar su
supervivencia posliberacidn, identificacién de zonas de cria para el tiburén sedoso

Duracién 2018-2020
Plan de trabajo | ¢ 2018-2019: se marcaran 69 tiburones sedosos con marcas satelitales desde bu-
y estatus ques palangreros mexicanos, usando las mejores practicas de manipulacién.

e 2019-2020: los datos obtenidos seran analizados para supervivencia poslibera-
cién y movimientos durante 2019 y 2020.

e 2019-2020: se realizaran analisis exploratorios de datos del tamafio de captura
de tiburones sedosos, compilados de varias pesquerias en el OPO, para determi-
nar donde y cuando ocurre probablemente la cria de la especie

Colaboradores
externos

INAPESCA, México

Productos

e Tasa de supervivencia posliberacién de tiburones sedosos capturados por bu-
ques palangreros mexicanos, utilizando mejores practicas de manipulacion
e Definir la distribucidn probable de las zonas de cria del tiburén sedoso
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PROYECTO M.5.a: Desarrollar y probar plantados no enmallantes y biodegradables

TEMA: Impactos ecolégicos de la pesca: evaluacién y mitigaciéon

META: M. Mitigar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

OBIJETIVO: M.5. En colaboracidn con la industria, realizar experimentos cientificos para desarrollar
mejores prac-ticas para mitigar los impactos de la pesca sobre habitats en el OPO

EJECUCION: Programa de captura incidental y PICD

Objetivos

Construccion de plantados no enmallantes con materiales biodegradables, para no
s6lo reducir la mortalidad de especies no objetivo causada por enmallamientos en
malla de red, sino también minimizar las contribuciones a los detritos oceanicos y
la contaminacién por la pesca atunera comercial.

Antecedentes

e Se encuentran especies no objetivo asociadas a plantados, y en algunos casos se
pueden enmallar en los plantados y morir.

e Algunos componentes de los plantados perdidos en el mar o no recuperados,
particularmente aquellos que incluyen plasticos u otros materiales no facil-
mente degradables, pueden durar muchos afios en el océano como contami-
nantes, y amenazar ecosistemas vulnerables

e Existe un interés creciente en identificar componentes no enmallantes y biode-
gradables que se puedan usar en la construccion de plantados, que funcionaran
de forma similar con respecto a la concentracidén de atunes.

Importancia
para la ordena-
cion

e Los impactos ecoldgicos sobre ecosistemas vulnerables son un factor impor-
tante en la ordenacion de pesquerias sobre plantados.

e Los resultados podrian ser utiles para los CPC en el desarrollo de mejores practi-
cas de pesca y medidas de ordenacion

Duracién 29 meses
Plan de trabajo | e Agosto 2015 - abril 2017: compra de materiales para plantados y amarres. Siem-
y estatus bra de plantados en lugar de prueba. Seguimiento de plantados.

e Abril-diciembre 2017: investigacion continuada de materiales alternativos no
enmallantes y biodegradables para extender la durabilidad de los plantados.
e Enero 2018: informe del proyecto

Colaboradores
externos

Productos

e Mayo 2016. Grupo de trabajo ad hoc sobre plantados. La Jolla, California
e Mayo 2017. 682 Conferencia del Atun. Lake Arrowhead, California

e QOctubre 2017. Reunidon ECOFAD. Manta, Ecuador

e Marzo 2018. Informe final del proyecto
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PROYECTO M.5.b. Reducir las pérdidas de plantados, y promover su recuperacion, en la pesqueria de
cerco en el OPO

TEMA: Impactos ecolégicos de la pesca: evaluacién y mitigaciéon

META: M. Mitigar los impactos ecoldgicos de las pesquerias atuneras

OBIJETIVO: M.5. En colaboracidn con la industria, realizar experimentos cientificos para desarrollar me-
jores prac-ticas para mitigar los impactos de la pesca sobre habitats en el OPO

EJECUCION: Programa de captura incidental y PICD

Objetivos

Identificar puntos clave para evitar la pérdida de plantados o para recuperarlos y
proponer un plan para mitigar los impactos de

Antecedentes

Los Miembros de la CIAT han expresado interés en reducir el nimero de plantados
perdidos en el mar, o varados en zonas de valor ecoldgico o turistico, mediante la
promocién de su recuperacion, y para minimizar sus impactos ecoldgicos: creacion
de detritos marinos, pesca fantasma, varamientos en habitats sensibles.

Si no es posible evitar pérdidas o varamientos, se deberian considerar alternativas
para implementar programas de recuperacion.

Importancia
para la orde-
nacion

La Convencién de Antigua procura implementar las disposiciones del Cédigo del
Conducta para la Pesca Responsable de la FAO que incluye la promocién del uso
de artes y practicas de pesca selectivos y ambientalmente inofensivos y la conser-
vacidn de ecosistemas acuaticos

La destruccidn de habitats y el efecto sobre la pesca de artes de pesca abandona-
dos han sido identificados como consecuencias perjudiciales de artes de pesca
descartados

Duracidn

1 ano

Plan de tra-
bajo y estatus

Identificacion de posibles sitios de varamiento afectados por plantados perdidos
asociados a la pesqueria atunera.

Asistir a un taller convocado por ISSF enfocado en investigacion de plantados en
general.

Realizar encuestas con entidades pesqueras y operadores de la regién y del Paci-
fico occidental y central, para estimar el grado de artes perdidas, y las zonas y pe-
riodos predominantes.

Realizar encuestas con posibles interesados afectados en zonas costeras para eva-
luar el nivel de impacto

Identificar la factibilidad de usar modelos de deriva para identificar posibles zonas
de impacto de plantados abandonados/perdidos

Realizar un seminario de dos dias con interesados pertinentes, para identificar po-
sibles opciones de mitigacion, recuperacion, y/o limpieza de zonas impactadas por
plantados abandonados/perdidos

Colaborado- Un oceandgrafo para modelar los movimientos de plantados basados en los datos de
res externos observadores, y modelos de deriva para predecir las zonas impactadas.
Productos Diciembre 2018: informe para revision por el personal de la CIAT.

IATTC-93-06b — Actividades de investigacion del personal 50



5.

INTERACCIONES ENTRE EL MEDIO AMBIENTE, EL ECOSISTEMA, Y LA PESCA

PROYECTO N.1.a: Analizar los datos de captura incidental en el OPO para evaluar la influencia de im-
pulsores ambientales sobre las capturas y la vulnerabilidad

TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca
META: N. Mejorar los conocimientos de las interacciones entre impulsores ambientales, el clima, y la

pesca

OBIJETIVO: N.1. Realizar andlisis espaciotemporales para mejorar los conocimientos del efecto de im-
pulsores ambientales clave sobre las fluctuaciones a corto plazo de la abundancia de los atunes y es-
pecies de captura incidental priorizadas

EJECUCION: Programa de Biologia y Ecosistemas

Objetivos

Mejorar los conocimientos de impulsores ambientales que podrian ser responsa-
bles de incrementar la vulnerabilidad a la captura de especies no objetivo en pes-
querias del OPO, y elaborar medidas de ordenacién que reduzcan dicha vulnerabi-
lidad (por ejemplo, vedas espaciotemporales).

Antecedentes

e Cada afio la CIAT reporta estimaciones de captura de especies no objetivo en su
Informe de la Situacién de la Pesqueria.

e Capturas nominales de especies de captura incidental podrian no explicar com-
pletamente la magnitud de la variabilidad interanual del esfuerzo de pesca, ya
gue factores ambientales podrian impulsar procesos clave como reclutamiento.

e Para mejorar los conocimientos de procesos que afectan las capturas en la pes-
queria cerquera del OPO, evaluamos los componentes del ecosistema inclu-
yendo capturas de especies vulnerables de tiburones en relacidn con la variabili-
dad de las condiciones oceanograficas y las caracteristicas del ciclo vital.

Importancia
para la ordena-
cion

Modelos de prediccion de captura para mejor manejar especies de datos escasos

Duracion 12 meses (2018)
Plan de trabajo | e Ene-abr: andlisis exploratorios de datos de captura de observadores de la CIAT y
y estatus condiciones oceanograficas durante las dos ultimas décadas

e Abr-mayo 2018: presentar resultados en la conferencia internacional PICES,
“Understanding Changes in Transitional Areas of the Pacific” y la 692 Conferen-
cia del Atun

e Jun-jul 2018: preparar manuscrito para publicacién en una revista cientifica

Colaboradores
externos

Productos

e Reportar estimaciones de captura incidental en el informe de Consideraciones
Ecosistémicas

e Manuscrito que contribuye al enfoque ecosistémico de la CIAT mediante evalua-
cion de potenciales impulsores ambientales que influyen en las capturas en las
pesquerias cerqueras del OPO y relaciones entre el medio ambiente y caracte-
risticas del ciclo vital
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PROYECTO N.1.b: Investigar los efectos de microturbulencia inducida por el viento sobre la supervi-
vencia del aleta amarilla larval

TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca
META: N. Mejorar los conocimientos de las interacciones entre impulsores ambientales, el clima, y la

pesca

OBIJETIVO: N.1. Realizar analisis espaciotemporales para mejorar los conocimientos del efecto de im-
pulsores ambientales clave sobre las fluctuaciones a corto plazo de la abundancia de los atunes y es-
pecies de captura incidental priorizadas

EJECUCION: Programa de Biologia y Ecosistemas

Objetivos

Estimar la microturbulencia y velocidad del viento éptimas para la supervivencia
de larvas de aleta amarilla y examinar asociaciones entre el reclutamiento del
aleta amarilla y velocidades del viento histdricas en el OPO

Antecedentes

e Estudios han demostrado que el éxito de alimentacion y supervivencia de larvas
de peces marinos pueden ser afectados por los niveles de microturbulencia indu-
cida por el viento en el ambiente de alimentacién larval

e Se realizaron multiples experimentos durante 4 afios para examinar los efectos
de microturbulencia sobre la supervivencia del aleta amarilla larval, y se convir-
tieron las estimaciones de turbulencia dptima para la supervivencia larval en ve-
locidades del viento éptimas

e Se examinaron las velocidades del viento éptimas estimadas para la superviven-
cia larval para correlaciones con el reclutamiento del aleta amarilla durante
1987-2007

Importancia
para la ordena-
cion

El analisis de velocidad del viento-reclutamiento es prometedor para evaluar los
patrones de reclutamiento del aleta amarilla relativos a la supervivencia larval

Duracién 18 meses
Plan de trabajo | e Junio-diciembre 2018: Refinar analisis de datos de supervivencia y alimentacién
y estatus y finalizar andlisis de velocidad del viento-reclutamiento

e Enero-diciembre 2019: Terminar el manuscrito y remitir a revista cientifica

Colaboradores
externos

Universidad de Tokio

Productos

e Presentaciones para SAC-09 y SAC-10
e Publicacion de resultados en una revista cientifica
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PROYECTO N.2.a. Desarrollar modelos de los efectos del cambio climatico sobre las etapas prerecluta
de vida de los atunes tropicales

TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca

META: N. Mejorar los conocimientos del ecosistema del OPO

OBIJETIVO: N.2. Realizar analisis espaciotemporales para mejorar los conocimientos del efecto de im-
pulsores climaticos a largo plazo (cambios de régimen) sobre la abundancia de los atunes tropicales
EJECUCION: Programa de Biologia y Ecosistemas

Objetivos

e |nvestigar experimentalmente los efectos de factores importantes de cambio cli-
matico sobre las etapas tempranas de vida de los atunes tropicales, e incorporar
esos resultados en modelos que predigan los efectos del cambio climatico sobre
la distribucion y abundancia de los atunes tropicales

Antecedentes

e Las poblaciones de atunes son componentes clave de los ecosistemas pelagicos,
pero no se sabe casi nada sobre los efectos del cambio climatico sobre la bio-
masa, distribucidn, y reclutamiento de los atunes

e El Laboratorio de Achotines brinda un centro experimental esencial para la in-
vestigacion de los efectos de factores de cambio climatico sobre las etapas de
vida prerecluta de los atunes tropicales

e Se realizé un estudio de los efectos de la acidificacidon ocednica sobre las etapas
de huevo y larval del aleta amarilla en 2011, y se publicaron los resultados en
dos publicaciones en 2015 y 2016, con dos trabajos adicionales en preparacién

e Los efectos de factores adicionales de cambio climatico, tales como el calenta-
miento ocednico y la anoxia, pueden ser estudiados en el Laboratorio de Achoti-
nes e incorporados en modelos de efectos multifactor sobre las etapas de vida
prerecluta

Importancia
para la ordena-
cién

Los impactos potenciales del cambio climatico sobre las etapas tempranas de vida
son una consideracidon importante en evaluaciones futuras de los atunes en el
OPO, y los resultados experimentales pueden permitir parametrizar modelos para
incluir efectos de cambio climdtico sobre la supervivencia prerecluta y el desove y
los habitats de cria

Duracién 3 afos
Plan de trabajo | e Enero 2018-junio 2019: terminar el andlisis y manuscritos que describen los
y estatus efectos de la acidificacién oceanica sobre la morfologia de los otolitos larvales y

la expresidn genética de tendencias resistentes en el aleta amarilla

e Enero 2019-diciembre 2020: desarrollo de investigaciones experimentales para
estudiar los efectos del calentamiento oceanico y la anoxia sobre las etapas de
vida prerecluta del aleta amarilla

Colaboradores
externos

ABARES y AFMA, Australia; Universidad Macquarie, Australia

Productos

e Presentaciones para SAC-09, SAC-10 y SAC-11
e Publicacion de resultados en varias revistas cientificas
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PROYECTO 0.2.a: Desarrollar e implementar herramientas analiticas para comprender la ecologia tro-
fica de los depredadores apice

TEMA: Interacciones entre el medio ambiente, el ecosistema, y la pesca

META: O. Mejorar los conocimientos del ecosistema del OPO

OBIJETIVO: 0.2. Mejorar las herramientas ecolégicas analiticas para evaluar impactos antropogénicos
y climaticos sobre el ecosistema del OPO

EJECUCION: Programa de Biologia y Ecosistemas

Objetivos

Continuar el desarrollo y validacidn de herramientas estadisticas para el analisis
de conjuntos complejos de datos en estudios tréficos de depredadores apice.
Mejorar colaboraciones externas y desarrollo profesional mediante el analisis de
la dieta del atun aleta azul del Atlantico en relacion con variables bioldgicas y
ambientales.

Antecedentes

El personal de la CIAT ha desarrollado un método novedoso para analizar datos
complejos de dieta usando arboles de clasificacion. Se ha usado el método para
estudios regionales de la dieta del atun aleta amarilla en el OPO y para una com-
paracién global a escala amplia de las dietas del aleta amarilla, patudo, y alba-
cora.

Para facilitar una adopcidon mas amplia del método, necesita validacion de estu-
dios regionales en otras cuencas oceanicas, dada la importancia de diferencias
espaciotemporales en los taxones de presas disponibles

Colaboracién con otros cientificos que estudian la ecologia tréfica de los depre-
dadores apice puede ayudar con la validacién del método, y al mismo tiempo de
promover relaciones colaborativas

Importancia
para la ordena-
cion

La optimizacién de herramientas estadisticas para analizar datos tréficos es
esencial para conocer la trofodinamica de los depredadores apice en el OPO vy si
las relaciones depredador-presa podrian ser impactadas por la pesca

Los analisis de dieta son fundamentales para la identificacién de grupos funcio-
nales ecoldgicos, necesario en el desarrollo de modelos ecosistémicos para co-
nocer los impactos ecoldgicos potenciales de la pesca

Integrar factores ambientales en los andlisis de estudios regionales brinda a los
gestores informacion sobre los efectos del cambio climatico sobre la variacion
en las comunidades alimentadoras para verificar patrones globales observados.

Duracién 9 meses
Plan de trabajo | e Junio 2018: andlisis de datos
y estatus e Agosto-noviembre 2018: comentar resultados preliminares con colaboradores e

implementar insumos necesarios de colaboradores en el desarrollo del método
Noviembre 2018-marzo 2019: preparacién del manuscrito

Colaboradores
externos

Massachusetts Division of Marine Fisheries; numerosas otras universidades y de-
pendencias gubernamentales

Productos

Manuscrito que resume el método revisado, usando un andlisis a escala del Atlan-
tico entero de la ecologia tréfica del aleta azul como estudio de caso.
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6. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y FOMENTO DE CAPACIDAD

PROYECTO P.1.a: Atender a solicitudes de desarrollo de bases de datos y aplicaciones de procesa-
miento de datos para entidades ajenas a la CIAT

TEMA: Transferencia de conocimientos y fomento de capacidad

META: P. Responder de forma oportuna a solicitudes externas de informacion y apoyo técnico
OBIJETIVO: P.1. Responder a solicitudes de CPC

EJECUCION: Programa de recoleccién de datos y bases de datos

Objetivos

Brindar apoyo a CPC mediante el desarrollo de formularios de recoleccion de datos
y las aplicaciones de informatica mas apropiadas para permitir la recoleccion, cap-

tura, edicidn, y analisis de conjuntos de datos recolectados localmente

Antecedentes

e El personal de la CIAT recibe solicitudes de desarrollo de soluciones de capturay

edicion para datos recolectados por receives requests to develop data entry or-
ganizaciones ajenas.

e El personal de la CIAT cuenta con afios de experiencia en estas tareas, que de
otras formas no estd disponible a organizaciones ajenas.

e Mediante una politica de fomento de capacidad, la CIAT colabora con organiza-
ciones ajenas para desarrollar las aplicaciones solicitadas.

Importancia
para la ordena-
cién

Gracias a su colaboracidn con recolectores de datos, posiblemente se otorgue a la
CIAT acceso a nuevas fuentes de datos de ordenacidn pesquera.

Duracién Continuo
Plan de trabajo | e En dias de desarrollar una base de datos de Access para procesar informacion
y estatus de plantados recolectada mediante la resolucién C-16-01.

e Solicitud de formulario adicional para incorporar en la base de datos de palan-
gre artesanal de OSPESCA.

e Evaluar la capacidad de aceptar participacion en solicitudes adicionales a me-
dida que ocurran.

Colaboradores
externos

Productos

e Realizacion de aplicaciones de informatica solicitadas
e Brindar apoyo técnico y capacitacidn en las nuevas aplicaciones
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PROYECTO P.1.b: Responder a solicitudes de analisis cientificos

TEMA: Transferencia de conocimientos y fomento de capacidad

META: P. Responder de forma oportuna a solicitudes externas de informacién y apoyo técnico
OBIJETIVO: P.1. Responder a solicitudes de CPC

EJECUCION: Programa de recoleccién de datos y bases de datos

Objetivos

Responder a solicitudes de CPC y otras entidades de forma oportuna

Antecedentes

e Lainformacidon necesaria para tomar decisiones de ordenacion importantes a

menudo depende de la situacién y evoluciona a medida que avanzan las discusio-

nes.

e Los CPCy otras entidades hacen regularmente solicitudes de analisis y otro tra-
bajo que no esta contemplado en el plan de trabajo del personal

e Eltipo de solicitud varia extensamente.

Importancia
para la ordena-
cion

Muchas solicitudes de CPC son usadas directamente para informar decisiones de
ordenacion

Duracién

Plan de trabajo | El plan de trabajo es imposible de predecir

y estatus

Colaboradores Varia

externos

Productos Varian. Pueden incluir informes y/o presentaciones en reuniones del CCAy la CIAT
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PROYECTO Q.1.a: Apoyo por el Laboratorio de Achotines Laboratory de la iniciativa de entrenamiento
en liderazgo ambiental (ELTI) de la Universidad Yale en Panama

TEMA: Transferencia de conocimientos y fomento de capacidad
META: Q. Capacitaciéon

OBIJETIVO: Q.1. Recibir estudiantes y cientificos de CPC en visita
EJECUCION: Programa de biologia y ecosistemas

Objetivos

Apoyar los objetivos de ELTI de facilitar cooperacién, capacitacién e investigacion
sobre la conservacidn, rehabilitacién y restauracién de terrenos silvestres y ver-
tientes en Panama y conservar recursos marinos vivos y ecosistemas

Antecedentes

e El programa Yale-ELTI viene celebrando talleres de capacitacidon en el laborato-
rio de Achotines desde hace varios afios y ha creado un sendero de ensefianza
en el bosque de Achotines que forma un componente clave de sus talleres de
capacitacién

e Para demostrar su buen cuidado del bosque de Achotines y la vertiente que lo
rodea, el laboratorio de Achotines ha extendido su apoyo del programa ELTl y
servird como centro anfitrion para el programa y sus talleres de capacitacion

e Los talleres de capacitacion de ELTI no afectan las instalaciones de investigacion
atunera en el laboratorio, y estan limitados al centro de conferencias del labora-
torio y al bosque de Achotines

Importancia
para la ordena-
cion

El apoyo por el Laboratorio de Achotines del programa ELTI en Panama brinda una
contribucidn importante a la restauracidn y conservacion regionales de los ecosis-
temas costeros de Panama

Duracién 3 afios
Plan de trabajo | Abril 2018-marzo 2021: se celebraran cada afio cuatro cursos de capacitacién en el
y estatus laboratorio de Achotines, con afiliados de ELTI coordinando actualizaciones perio-

dicas e informes técnicos anuales de las actividades

Colaboradores
externos

Universidad Yale, Programa ELTI

Productos

e Presentaciones para SAC-09, SAC-10 y SAC-11
e Informes técnicos anuales preparados por afiliados de ELTI
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PROYECTO R.1.a: Taller sobre capacitacidon, comunicacion, y evaluacién de estrategias de ordenacion
para las pesquerias atuneras en el OPO

TEMA: Transferencia de conocimientos y fomento de capacidad

META: R. Mejorar la comunicacidn de asesoramiento cientifico

OBIJETIVO: R.1. Mejorar la comunicaciéon del trabajo cientifico del personal a los CPC
EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

Brindar capacitacion y mejorar comunicacién entre cientificos y gestores sobre ob-
jetivos de ordenacidn, estrategias de extraccion y evaluacién de estrategias de or-
denacién (EEO).

Antecedentes

e Varias OROP atuneras estan fortaleciendo la comunicacidn entre cientificos,
gestores, y otros interesados a través de talleres similares, incluyendo uno ini-
cial para el OPO en Panama en 2015.

e Larevision de desempenio y el Plan Cientifico Estratégico de la CIAT recomien-
dan mejorar compartir conocimientos, fomentar capacidad humana e institucio-
nal, y comunicar asesoramiento cientifico.

Importancia
para la ordena-
cion

e Se estan evaluando mediante EEO elementos clave de la estrategia de ordena-
cion de la CIAT, tales como su regla de control de extraccién y puntos de refe-
rencia, junto con alternativas.

e Mejorar la participacidon y comunicacion entre todos los interesados es impor-
tante durante todo el desarrollo, evaluacién e implementacidn de una estrate-
gia de ordenacion

Duracidn

e Planificacion y organizacidn: 1-2 semanas
e Taller: 2 dias (Ultimo trimestre de 2018)

Plan de trabajo
y estatus

e Formar comité organizador para desarrollar agenda del taller.

e Desarrollar/ajustar materiales para el taller (preferentemente en espafiol) a las
necesidades de la ordenacion de los atunes en el OPO.

e Temas probables: objetivos, tacticas y estrategias, gréficas de Kobe, reglas de
control de extraccion, puntos de referencia, componentes de EEO, desarrollo e
implementacion.

e Logistica: confirmar presentadores, pais anfitrion (Ecuador ha expresado inte-
rés), viajes, lugar, hospedaje, invitar Comisionados (principalmente de estados
costeros).

e Realizar taller con un formato de presentaciones y sesiones practicas con mode-
los “juguete” de EEO para ilustrar principales puntos importantes, problemas,
trueques, y fomentar didlogo entre los participantes del taller.

Colaboradores
externos

WWE; Ocean Outcomes; ISSF

Productos

Informe del taller y materiales asociados.
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7. EXCELENCIA CIENTIFICA

PROYECTO X.1.a: Taller para avanzar las evaluaciones espaciales de las poblaciones del atun patudo
en el Océano Pacifico

TEMA: Excelencia cientifica

META: X. Promover el avance de la investigacion cientifica
OBIJETIVO: X.1. Continuar los talleres anuales de CAPAM
EJECUCION: Programa de evaluacién de poblaciones

Objetivos

e Reunir investigadores para presentar y discutir el desarrollo y aplicacion de eva-
luaciones espaciales de las poblaciones

Antecedentes

e Explicar adecuadamente la distribucion espaciotemporal del esfuerzo de pescay
de la abundancia de los peces ha sido una de las mayores fuentes de incertidum-
bre no tomada en cuenta en la mayoria de las evaluaciones de poblaciones

e Se han logrado avances sustanciales en la metodologia estadistica y en la imple-
mentacién practica (por ejemplo, software) de modelos espaciales de evaluacion
de poblaciones

e Datos de marcado indican movimientos direccionales sustanciales del atun pa-
tudo en el OPO.

e El modelo actual de evaluacién de la poblacidn de patudo carece de estructura
espacial, y no toma explicitamente en cuenta reducciones locales, resultando asi
en aparentes cambios de régimen en el reclutamiento estimado

Importancia
para la ordena-
cion

e Conocimientos obtenidos del taller seran usados para mejorar la evaluacion de la
poblacién de atun patudo
e Mejoras de la evaluacién del patudo mejoraran el asesoramiento de ordenacion

Duracion Octubre de 2018
Plan de trabajo | e Abril 2018 —invitar presentadores clave
y estatus e Agosto 2018 —preparar material informativo

Octubre 2018 —realizar taller
Noviembre 2018 —escribir informe del taller
Mayo 2019 —informe al CCA

Colaboradores
externos

Productos

Informe del taller
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